

Čj.: MULA 29470/2025
Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh: 2
Spisový znak: 56.18

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. MULA 16885/2025 ze dne 16.07.2025 (dále též „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

ZHOTOVITEL DÍLA:

KTS-AME s.r.o.
adresa: Karla Čapka 60, 500 02 Hradec Králové
IČO: 421 94 407
DIČ: CZ 42194407
zastoupení: Petr Jelinek, jednatel
telefon: 731 612 241
e-mail: petr.jelinek@kts-ame.cz
bankovní spojení: ČSOB HK, číslo účtu: 8987073/0300

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Lanškroun
adresa: nám. J.M.Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město, 563 01
IČO: 002 79 102
DIČ: CZ669003828
zastoupení: Mgr. Radim Vetchý, starosta města
kontaktní osoba dozoru: Ing. Marie Heinrichová – vedoucí odboru investic a majetku
telefon: 465 385 238
bank.spojení: KB a.s. Lanškroun, číslo účtu 19-2725611/0100

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 16.07.2025 uzavřely Smlouvu o dílo č.j. MULA 16885/2025 na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatel provést dílo: „**obnova kašny na náměstí J. M. Marků v Lanškrouně a to včetně všech prací s tím spojených**“ na pozemku parcela č. 3668/3 v k. ú. Lanškroun (dále jen „smlouva“).

Článek II.

Důvod k uzavření dodatku

V průběhu realizace díla došlo k vzájemnému souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření a zúžení předmětu plnění o dodatečné stavební práce a méněpráce tak, jak je sjednáno dále v tomto Dodatku č. 1.

Článek III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření a zúžení díla dle čl. II Smlouvy o dodatečné plnění a méněpráce (dále jen vícepráce a méně práce), které jsou dále podrobně vyspecifikovány a vzájemně smluvními stranami odsouhlaseny v soupisu méně prací a víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č. 1. Vícepráce zahrnují především pořízení a zabudování nového rozvaděče, který umístění a kapacitou odpovídá požadavkům akcí, které jsou na tomto veřejném prostranství pořádány.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. V. Cena za dílo odst. 1) Smlouvy, když celkovou cenu za dílo ve výši 3.773.715,58.Kč vč. DPH v souvislosti s rozšířením a zúžením předmětu díla o vícepráce a méněpráce dle tohoto dodatku navyšují o částku **55.960,04 Kč vč. DPH**. Celková cena díla tak činí 3.829.675,62 Kč vč. DPH. Podrobná kalkulace částky představující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č.1. tohoto dodatku.

Původní znění článku V. odstavce 1) smlouvy o dílo se tedy ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1) Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3.165 021,18 Kč bez DPH.

DPH (21%) 664.654,45 Kč

Cena včetně DPH 3.829.675,62 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.j. MULA 16885/2025 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla v souladu se „Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lanškroun č.j. MULA 17073/2023“ Rada města Lanškroun svým usnesením č. 446/RM/2025 dne 19.11.2025.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Příloha: Soupis víceprací a méněprací

V Lanškrouně, dne

V Hradci Králové, dne

.....
objednatel
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý
starosta

.....
zhotovitel
KTS-AME s.r.o.
Petr Jelínek
jednatel