



S009P010YMT2

Číslo SOD objednatele: 2025/003052/SRM/DS/SVO

Číslo SOD zhotovitele: 10072025

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Zástupce objednatele: Ing. Jiří Svoboda,

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

Zhotovitel : MIV Trade s.r.o.
Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
Zastoupený : Michael Vladík, jednatel
Zápis do OR : C 55436 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO : 27735435
DIČ : CZ27735435
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :
Kontaktní osoba : Michael Vladík,

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2025/003052/SRM/DS/SVO ze dne 24.07.2025 na stavební práce s názvem: „Sportovní hala Mlýnská, fasáda“.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XV., odst. 15.1. a v souladu s článkem IV., odst. 4.5 Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. Přípisem zde dne 30.10.2025 požádal zhotovitel stavby objednatele o prodloužení termínu realizace předmětného díla. Stěžejním důvodem je situace, kdy zhotovitel prostřednictvím svého subdodavatele v potřebném čase dodal do zinkovny vyrobené ocelové díly za účelem provedení ochranných povrchů. V průběhu času však zinkovna bez udání důvodu zhotoviteli oznámila, že prodlužuje termín dodání. Bez těchto prvků není možné pokračovat na realizaci nového zastřešení hlavního vstupu s následnými pracemi na střešním plášti apod. Na základě výše uvedeného se objednatel se zhotovitelem dohodli na následujících nových závazných termínech plnění, neb se jedná o skutečnosti, které zhotovitel nemohl svým konáním ovlivnit:

dokončení a předání díla jako celku včetně předání pravomocného dokladu o užívání stavby (kolaudační rozhodnutí) a předání kompletní dokladové části díla	nově nejpozději do 30.11.2025
předání vyklizeného staveniště objednateli včetně odstranění drobných vad nebránících užívání	nově nejpozději do 30.11.2025

Pro tento konkrétní případ by bylo možné aplikovat dle uzavřené smlouvy o dílo, článku IV., odst. 4.5., institut automatického prodloužení termínů plnění, avšak z důvodu právní jistoty v oblasti veřejných zakázek je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení článku IV., odst. 4.4., Smlouvy o dílo č. 2025/003052/SRM/DS/SVO ze dne 24.07.2025 se nemění.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2025/003052/SRM/DS/SVO ze dne 24.07.2025, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů, objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1. Dnem uveřejnění v registru smluv se stává tento dodatek č. 1 účinným.
- 3.6.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7.** Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 23 přijatém na 81. schůzi Rady města Blansko dne 19.11.2025.

IV. Příloha dodatku č. 1


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Žádost zhotovitele ze dne 30.10.2025


V Blansku dne 27. 11. 2025
Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města



V Blansku dne 28 -11- 2025
Za zhotovitele



MIV Trade s.r.o.
Michael Vladík
jednatel



kompletní realizace staveb

Město Blansko
Zastoupené Ing. Jiřím Crhou - starosta
Nám. Svobody 32/3
BLANSKO
678 01

Váš dopis značky / ze dne :
30.10.2025

naše značka:

vyřizuje:
Michael Vladík

Blansko dne:
30.10.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace díla „Sportovní hala Mlýnská, fasáda“

Žádám objednatel dle SoD 2025/003052/SRM/DM/SVO o prodloužení termínu dokončení realizace zakázky „Sportovní hala Mlýnská, fasáda“ do 30.11.2025 z důvodů:

- Bylo nutné vypracovat prováděcí dokumentaci ocelové konstrukce vstupu, projektové řešení neodpovídalo skutečnosti, nové, upravené řešení bylo do výroby dáno včas, potvrzeno i subdodavatelem, „zinkovna“ bez udání důvodu prodloužila termín povrchové úpravy OK. Následně, po osazení a montáži OK můžeme teprve pokračovat v jejím opláštění a jednotlivých konstrukcí zastřešení včetně propojení na stávající sportovní halu. Až po té může být provedeno její zaměření do katastru a vystavit protokoly měření.

Prosím tedy o prodloužení termínu dokončení

S úctou

