

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 109 110 7720/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

ve vložce 1006

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Petr Škvařil, prokurista PORR a.s.

Ing. Martin Lukas, prokurista PORR a.s.

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Dvořáček

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Borek Růžek, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radovan Musil, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Borek Růžek, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce silnice III/00423, ulice Stroupežnického, Mirovice**“ ze dne 7. 4. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/107/25, č. zhotovitele 109347-1/2025 ze dne 7. 4. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2025 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice III/00423, ulice Stroupežnického, Mirovice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 2.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	23.438.107,25 Kč
DPH 21 %:	4.922.002,52 Kč
cena celkem s DPH:	28.360.109,77 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

IV. Cena za dílo

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	23.138.328,42 Kč
DPH 21 %:	4.859.048,97 Kč
cena celkem s DPH:	27.997.377,39 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/107/25, č. zhotovitele 109347-1/2025 ze dne 7. 4. 2025, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 2 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1275/2025/RK-27 ze dne 27.11. 2025.

7. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je změnový list. 2.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Elektronický podpis: 3.12.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :

Petr Škvařil

Digitálně podepsal Petr
Škvařil
Datum: 2025.11.27 15:12:27
+01'00'

.....
Petr Škvařil
prokurista PORR a.s.

Martin
Lukas

Digitálně podepsal
Martin Lukas
Datum: 2025.11.27
14:02:01 +01'00'

.....
Ing. Martin Lukas
prokurista PORR a.s.

Stavba : REKONSTRUKCE SILNICE III/00423, ULICE STROUPEŽNICKÉHO, MIROTIČE - JĚK
číslo a název SO: VRN

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA			Rozdíl celk. ceny		
							jednotková	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE										
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00	0,00	
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	0,00	
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00	
		MĚNĚPRÁCE										
1	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	kpl	1,000	0,875	-0,125	200,000,00	200,000,00	175,000,00	-25,000,00	-25,000,00	
		Měněpráce celkem						200,000,00	175,000,00	-25,000,00	-25,000,00	
		DPH 21 %						42,000,00	36,750,00	-5,250,00	-5,250,00	
		CELKEM vč. DPH						242,000,00	211,750,00	-30,250,00	-30,250,00	
		Bilance (více a méněpráce) za SO VRN						200,000,00	175,000,00	-25,000,00	-25,000,00	
		DPH 21 %						42,000,00	36,750,00	-5,250,00	-5,250,00	
		CELKEM vč. DPH						242,000,00	211,750,00	-30,250,00	-30,250,00	

JIHOČESKÝ KRAJSKÝ

Schválili: Odbor dopravy

zadavatel: Jihomoravský kraj

Ing. Jan Hausel

TDS: a silničního hospodářství
U Zimního stadionu
370 76 České Budějovice

Ing. Michal Türk

zhotovitel: PORR a.s.

100 00 Praha 10
IČO: 43005560

Projektant: S-Pro servis

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Čerpání náhradní autobusové dopravy na základě nutnosti v rámci výstavby druhé etapy. Doležené fakturou. Záporové pažení nebylo třeba používat, vzhledem k hloubce výkoku ve druhé etapě výstavby, ve všech místech kanalizace příkopu.

2)

3)

4)

5)