

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Tůně Na Lizu; S954/2025/187/Mik** ze dne 24. 9. 2025**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jaroslav Šafanda

se sídlem U Nadjezdu 705, 398 11 Protivín

IČO: 763 75 081

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Tůně Na Lizu“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 9. 2025 Smlouvu o dílo č. S954/2025/187/Mik (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Tůně Na Lizu.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	489 910,92 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	6 000 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	495 910,92 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, který nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 495 910,92 Kč (slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc devět set deset korun českých a devadesát dva haléřů) bez DPH.“
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2 věta první, který nově zní:
„Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu víceprací dle dodatku č. 1 (Příloha č. 2 dodatku č. 1).“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Benešově, dne: 2.12.2025

Za objednatele:






ST OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

V Protivíně, dne: 25.11.2025

Za zhotovitele:



Jaroslav Šafanda

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Tůň na Lizu		
Zhotovitel akce	Jaroslav Šafanda se sídlem Nadjezdu 705, 398 11 Protivín		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	
Zdroj financování	Vlastní		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00162-2025-954 ze 24.9.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	489 910,92
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	489 910,92		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Tůň na Lizu Před zahájením prací došlo k vykácení prostoru, které provedla LZ Boubín. Použitelná dřevní hmota byla odvezena LZ boubín a na místě byli ponechány větve a nepoužitelná dřevní hmota v objemu 30 m3, která musí být před zahájením prací odklizená. Uvedené změny mají vliv na cenu díla - vícepráce.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Ke změně dochází z důvodu zjištěných skutečností po provedení odkácení. Původně se předpokládala likvidace klestu, kterou provede také LZ Boubín a tudíž tyto práce nebyli zahrnuty do rozpočtu.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	6 000,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	6 000,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	1,22		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	495 910,92		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
zhotovitel		Jaroslav Šafanda	
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD 4005468		
19.11.2025			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Tůně na Lizu - dodatek č1. vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 000,00	21,00%	1 260,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			7 260,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

25. 11. 2025

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Tůně na Lizu - dodatek č1. vícepráce

Místo:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 6 000,00

D 1 Zemní práce 6 000,00

1	K	1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty z větví pokácených stromů	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	---	---	--------	-------	----------	----------

PP Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty z větví pokácených stromů

Poznámka k položce:

Kompletní likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (vč. všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, příp. poplatky za uložení atd.)

P *Jedná se o nevyužitelnou dřevní hmotu, která vznikla pokácením stromů, které provedla LZ Boubín celkem 30 m3.*