

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-148369-18/ČJ-2025-0400VZ

„KŘP-U - NEČICHY STŘELNICE - Oprava žumpy“
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku KŘP-U (dále jen „OSNM“)
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	PATOK a.s.
Sídlo:	U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
Identifikační číslo:	27356248
Daňové identifikační číslo:	CZ27356248
Banka:	ČSOB a.s.
Číslo účtu / kód banky:	195926566/0300
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Josef Paclt, člen správní rady
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	qy8fkyg
Obchodní rejstřík:	vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, vložka B1925

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 4. září 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-148369-18/ČJ-2025-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je oprava stávající betonové žumpy v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Nečichy, st. p. č. 4755/6, 440 01 Louny v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
2. V průběhu provádění prací na díle byly shledány nové nepředvídatelné skutečnosti, kdy v průběhu prací souvisejících s opravou jímky bylo zjištěno, že tvar tělesa objektu jímky neodpovídá

skutečností, ze kterých se vycházelo, při tvorbě rozpočtu. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 250 027,83 Kč

DPH: 52 505,84 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 302 533,67 Kč“.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy.
3. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele:



Za objednatele:



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Kód: 2025/034
Stavba: Nečichy Střelnice statika - septik

KSO:
Místo: Nečichy

CC-CZ:
Datum: 18.11.2025

Zadavatel:
KPR Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, Ústí n/L

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PATOK a.s.

IČ: 27356248
DIČ: CZ27356248

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Kontroloval:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 117,05
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	82 117,05	17 244,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			99 361,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Kód: 2025/034

Stavba: Nečichy Střelnice statika - septik

Místo: Nečichy

Zadavatel: KPŘ Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, Ústí n/L

Zhotovitel: PATOK a.s.

Datum: 18.11.2025

Projektant:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		82 117,05	99 361,63	
ZL1	Změnový list č. 1	82 117,05	99 361,63	STA

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Stavba:

Nečichy Střelnice statika - septik

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

KSO:

Místo: Nečichy

CC-CZ:

Datum: 18.11.2025

Zadavatel:

KPŘ Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, Ústí n/L

IČ:

75151537

DIČ:

CZ75151537

Zhotovitel:

PATOK a.s.

IČ:

27356248

DIČ:

CZ27356248

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 117,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 117,05	21,00%	17 244,58
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 361,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1



Stavba: Nečichy Střelnice statika - septik
Objekt: ZL1 - Změnový list č. 1

Místo: Nečichy
Zadavatel: KPRŮ Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, Ústí n/L
Zhotovitel: PATOK a.s.

Datum: 18.11.2025
Projektant:
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	82 117,05
VCP - VÍCEPRÁCE	82 117,05

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Stavba:

Nečichy Střelnice statika - septik

Objekt:

ZL1 - Změnový list č. 1

Místo: Nečichy

Datum: 18.11.2025

Zadavatel: KPR Ústeckého kraje, Lidické náměstí 9, Ústí n/L

Projektant:

Zhotovitel: PATOK a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Původ položky
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem 82 117,05

D VCP VÍCEPRÁCE 82 117,05

1N	K	139911103	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	12,250	3 210,00	39 322,50	ZL1
	PP		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139911103					
	VV		"stěny stávající jímky"					
	VV		6*2,5*0,45		6,750			
	VV		(2,5*2+6)*0,5		5,500			
	VV		Součet		12,250			
2N	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,000	235,00	2 820,00	ZL1
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751114					
3N	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,000	169,00	2 028,00	ZL1
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
12	K	273316121	Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - úprava dna pro osazení	m3	3,100	5 002,61	15 508,09	SoD
	PP		Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - úprava dna pro osazení					
	VV		3,1"přebetonování nové jímky		3,100			
	VV		Součet		3,100			
4N	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	3,900	548,00	2 137,20	ZL1
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273356021					
	VV		0,3*2*(2,5+4)		3,900			
	VV		Součet		3,900			
5N	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	3,900	139,00	542,10	ZL1
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273356022					
6N	K	273366011	Výztuž základových desek z drátů typu Kari	t	0,246	38 400,00	9 446,40	ZL1
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273366011					
	VV		4*4*7,69*2*0,001		0,246			
7N	K	713131631	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením bodové rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,038	187,00	1 503,11	ZL1
	PP		Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131631					
	VV		3,14*1,6*1,6"na strop nádrže pro přebetonování		8,038			
	VV		Součet		8,038			
8N	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	8,681	77,90	676,25	ZL1
	PP		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm					
	VV		8,038*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		8,681			
13	K	8713131R4	Rekonstrukce kanalizační přípojky a napojení do septiku DN 160 SN4	m	10,000	813,34	8 133,40	SoD
	PP		Rekonstrukce kanalizační přípojky a napojení do septiku DN 160 SN4					
	VV		10"dešťová kanalizace od svodu ze střechy		10,000			