

DODATEK č. 3 ke SMLouvě O Dílo ze dne 26.9. 2023

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

sídlem : Bobnická 712/2, 288 02 Nymburk
spisová značka : B 2381 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva
IČ : 46357009
DIČ : CZ46357009
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
č. účtu : 1904191/0100
ID datové schránky : ny4gx33
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

ČOV Cerhenice – TopolWater a T4 Building

se sídlem: TopolWater, s.r.o., Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav
Společnost dle Smlouvy o společnosti ze dne 18. 7. 2023 mezi:

Vedoucí společník (správce společnosti):

TopolWater, s.r.o.

Se sídlem: Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav
IČ: 26212943
DIČ: CZ26212943
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 80202
Zastoupen: Ing. Jan Topol, Ph.D. jednatel
Ing. Adam Topol, jednatel

Společník:

T4 Building s.r.o.

Se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555
Zastoupen: Radek Němec, jednatel
Ing. Daniel Mandula, jednatel
Martin Patinka, jednatel

Za společnost „ČOV Cerhenice – TopolWater a T4 Building“ jedná „vedoucí společník“ a „správce společnosti“ TopolWater, s.r.o.

se sídlem : Nad Rezkovcem 1114/2, 286 01 Čáslav
spisová značka : C80202 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená : Ing. Jan Topol, Ph.D., jednatel TopolWater, s.r.o.
IČ : 26212943
DIČ : CZ26212943
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 51 – 6019240247 / 0100
ID datové schránky : cmw7ty5
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.3. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 30.5.2025.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Předmětem dodatku je navýšení celkové ceny díla vůči původnímu rozpočtu z důvodu změny od projektové dokumentace dle přílohy č.1 tohoto dodatku. Čl. 5. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy se mění takto:

5.1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

29 171 536,87 Kč (slovy: dvacet devět milionů sto sedmdesát jedna tisíc pět set třicet šest korun českých osmdesát sedm haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
- 2.2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronickém originále.


Příloha č.1: Změnový list č. 1_rev


V Nymburce, dne - viz otisk el. podpisu

objednatel
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

V Čáslavi, dne - viz otisk el. podpisu

zhotovitel
ČOV Cerhenice – TopolWater a T4 Building



Změnový list stavby				
Název stavby: ČOV Cerhenice - imtenzifikace a rozšíření Číslo projektu: 1240700164 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZL - 01 - Střecha PSV 762		Číslo SO/PS: 23008a - Stavební část ČOV - střecha	Číslo změny stavby: 1	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 26.09.2023 Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Zhotovitel: TopolWater a T4 Building (správce společnosti) TDI: REALSTAV MB spol. s.r.o.				
Přílohy: Rozpočet změny				
Zařazení změny: § 222, odst. 4 ZZVZ				
Popis změny: Změna od PD - investorem navržnuta Hydroizolační difúzní folie JUT 270 2A P				
Odůvodnění změny: Projektová dokumentace neřešila pojistnou hydroizolaci, která je nedílnou součástí střešní krytiny. Jedná se o technicky velmi důležitou vrstvu chránící pod ní ležící prostory nebo vrstvy střešního pláště před nežádoucími vlivly. Mezi tyto vlivly patří především voda v jakémkoliv skupenství, včetně kondenzátu skapávajícího obzvláště z kovových krytin. Mezi další vlivly potom patří účinky větru a prach.				
Časový vliv na plnění SoD: nedojde k prodloužení lhůty dokončení výstavby				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných odpočtů řešeného ZL	Cena navrhovaných připočtů řešeného ZL	Hodnota změny	Procentuální vyjádření hodnoty změny k původní ceně díla	Změna ceny díla
	282 171,15	282 171,15	0,97%	282 171,15
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM				
TDI: SOUHLASÍM				
Zhotovitel: SOUHLASÍM				
Objednatel: SOUHLASÍM				
Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Změnového listu stavby jsou písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu".				

ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list: IMPORT - 2023_07_21_ČOV_Cerhenice-INTENZIFIKACE_A_ROZŠÍŘENÍ_VV_oprava3
Z1-01 - Střecha - vícepráce

07.11.2025

[illegible]