

Brno, Hlinky - rekonstrukce vodovodu			ORG 2617	
Změnový list č.1				
Číslo SOD objednatele: 5625051796		Číslo SOD zhotovitele: 34/2025		
Datum předložení zhotovitelem:			08.09.2025	
Objednatel:	Statutární město Brno			
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.			
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno			
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.			
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno			
Změna č. 1:	SO 330 - Vodovod			
Z důvodu dokončení celé stavby v letošním roce a pro zajištění provozuschopnosti zásobovacího řadu DN 200 v ulici Hlinky po celou dobu výstavby bylo nutné zřídit nad rámec PD propoj se stávajícím vodovodem DN500 u křižovatky Hlinky - Křížkovského.				
		Vícepráce:	649 447,36 Kč	
		Méněpráce:	0,00 Kč	
Změna č. 2:	SO 102 - Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů			
Součástí objektu je rušení zastávky MHD Výstaviště - hlavní vstup. V prostoru zastávky se nachází přístřešek EUROAWK, který je nutné rovněž přemístit. Přístřešek není součástí zastávky a jeho přemístění nebylo zahrnuto do příslušných položek.				
		Vícepráce:	101 970,00 Kč	
		Méněpráce:	0,00 Kč	
Změna č. 3:	SO 103 - Tramvajová zastávka Výstaviště - hlavní vstup			
V rámci rekonstrukce tramvajové zastávky Výstaviště -hlavní vstup požadue DPMB použití obrubníků dle současných technických požadavků.				
		Vícepráce:	368 018,72 Kč	
		Méněpráce:	-26 381,28 Kč	
Změna č. 4:	SO 904 - Přeložka podzemního sdělovacího vedení E.ON			
Průzkumné sondy prováděné v průběhu stavebních prací prokázaly, že navržená přeložka podzemního vedení E.ON není nutná. Objekt nebude realizován v celém rozsahu.				
		Vícepráce:	0,00 Kč	
		Méněpráce:	-898 045,40 Kč	
Změna č. 5:	SO 905 - Přeložka podzemního vedení CETIN			
Přeložka bude na základě smlouvy o přeložce č. 5625162590 z 19. 5. 2025 uzavřené mezi statutárním městem Brnem a spol. CETIN a. s. hrazena z finančních prostředků města a nebude hrazena z rozpočtu stavby.				
		Vícepráce:	0,00 Kč	
		Méněpráce:	-414 110,03 Kč	
Změna č. 6:	SO 906 - Přeložka podzemního vedení smart Comp.			
Podzemní vedení smart Comp. nebylo doposud položeno. Přeložka je bezpředmětná.				
		Vícepráce:	0,00 Kč	
		Méněpráce:	-76 239,53 Kč	
	100%	Cena díla dle SOD	73 827 101,57 Kč	
	1,52%	cena víceprací dle dod. č. 1	1 119 436,08 Kč	
	-1,92%	Cena méněprací dle dod. č. 1	-1 414 776,24 Kč	
	0,00%			
	-0,40%	Celkové navýšení nákladů dle dod. č.1	-295 340,16 Kč	
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Cena dle dodatku č. 1	73 531 761,41 Kč	
Přílohy:	1) rozpočty		2) fotodokumentace + náčrty + výkresy	