


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NQC3A

MMOPP00NQC3A

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dne 24.09.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Multifunkční hřiště vnitroblok A. Sovy – Kollárova (oprava povodňových škod)“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 Kontaktní osoba ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Technické služby Opava a. s.**
 Sídlo: **Těšínská 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava**
 IČ: **64618188**
 DIČ: **CZ64618188**
 Datová schránka: **2nr6jkm**
 E-mailová adresa: **[REDACTED]**
 Číslo účtu: **[REDACTED]**
 Bankovní spojení: **UniCredit Bank a.s.**
 Zastoupen: **[REDACTED] předsedou představenstva**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11565**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] ekonomický náměstek**

Kontaktní osoby ve věcech
technických:
dále jen „zhotovitel“

vedoucí provozovny správa a údržba majetku

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.09.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Multifunkční hřiště vnitroblok A. Sovy – Kollárova (oprava povodňových škod)“ (PID smlouvy: MMOPP00NQD8E) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o dílčí dodávky a práce podrobně specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. Dodatku č. 1	1.354.859,52 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 32.823,09 Kč
- nová celková cena díla	1.387.682,61 Kč
- DPH 21 %	291.413,35 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	1.679.095,96 Kč

(slovy: jeden milión šest set sedmdesát devět tisíc devadesát pět a 96/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **30.04.2026**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na nutnost dodržení technologických pokynů pro realizaci díla, což aktuální klimatické podmínky včetně predikce do následujících týdnů, neumožňují. Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 7.6 bod c) dohodly na výše uvedeném prodloužení lhůty plnění.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 02.12.2025, č. usnesení 4462/94/RM/25, 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové zprávy. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

Za objednatele

primátor

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.02
12:26:20 +01'00'

Za zhotovitele

předseda představenstva

Digitálně
podepsal

Datum:
2025.12.03
12:26:57
+01'00'

Technické služby Opava a.s., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
B 11565 vedleň u Krajského soudu v Ostravě, zapsáno 1. ledna 2024
Tel. +420 553 759117, fax: +420 553 627 844
http://www.tsopava.cz; e-mail: uzrba@tsopava.cz



Odběratel: Statutární město Opava
Horní nám. 382/69
746 01 Opava - Město
telefon: 553 756 392
e-mail: martin.chalupski@opava-city.cz

Yč: Cenová nabídka č. 2025/121
Antonína Sovy - Kollárova - víceetáže

Pol.č.	Popis provedené práce	mj	množství	cena za mj bez DPH	celkem bez DPH	cena s DPH 21%
1.	Rezáni povrchu	m	4,80	165,20 Kč	792,96 Kč	959,48 Kč
2.	Demontáž povrchu	m3	0,07	4 230,00 Kč	304,56 Kč	368,52 Kč
3.	Odvoz a uložení povrchu	t	0,136	3 606,00 Kč	480,70 Kč	583,75 Kč
4.	Odkopání a prokopání - ručně	m3	0,58	1 710,00 Kč	984,96 Kč	1 181,80 Kč
5.	Odvoz a uložení zeminy	t	1,089	1 093,00 Kč	1 189,88 Kč	1 439,76 Kč
6.	Dodávka a hutnění drtš 0 - 32 mm 200 mm	m3	0,072	1 872,00 Kč	134,78 Kč	183,09 Kč
7.	Beton C 20/25 základu vibrovány	m3	0,58	5 832,00 Kč	3 359,23 Kč	4 084,57 Kč
8.	Dodávka a ukotvení sloupku pro tenis a nohebal	pár	1,00	10 782,00 Kč	10 782,00 Kč	13 058,32 Kč
9.	Zkrácení sloupku, převážení zajišťovací patky	ks	16,00	232,00 Kč	3 712,00 Kč	4 491,52 Kč
10.	Nástřik linie čár házená, nohebal 2x	soub	1,00	9 499,00 Kč	9 499,00 Kč	11 493,79 Kč
11.	Doprava a přesun hmot	soub	1,00	1 563,00 Kč	1 563,00 Kč	1 891,24 Kč
12.				0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celkem				32 823,09 Kč	39 715,94 Kč

Pozn:

Vypracoval:

Schválil:

Datum: 11.11.2025

Správ
Těšínská