

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

„III/3941 Rosice, ul. Nádražní a III/3941 Rosice, most 3941-1, 2.tapa“.

ze dne 5.8.2025 uzavřený podle zákona č. 82/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Účastníci smlouvy

	Město Rosice
Se sídlem:	Palackého nám. 13, 66501 Rosice
Zastoupené:	Mgr. Andreou Trojanovou – starostkou
IČ:	00282481
DIČ:	CZ00282481
Bank. spojení:	Komerční banka a.s.,
číslo účtu.:	23026641/0100

(dále jen zadavatel / objednatel)

a

	COLAS CZ, a.s.
Se sídlem:	Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Zastoupený:	manažer regionu Jižní Morava
Bankovní spojení:	ČSOB (Československá obchodní banka)
Číslo účtu:	117825233/0300
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Zapsána v OR vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen dodavatel/zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem VI.odst.1 Smlouvy o dílo ze dne 5.8.2025 na uzavření tohoto Dodatku smlouvy č. 1.

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně smlouvy, a to v rozsahu sjednaných prací a sjednané ceny za dílo dle smlouvy (méněpráce a vícepráce). Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 1 - č. 12, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změnová ustanovení

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy	4 291 703,48Kč
Cena víceprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	700 524,11Kč
Cena méněprací v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	- 828 670,50Kč
Cena díla celkem bez DPH dle Dodatku č. 1	4 163 557,09Kč
<u>DPH</u>	<u>874 346,99Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	5 037 904,08Kč

XIII. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.


Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 5.8.2025 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Rosice dne 01.12.2025 usnesením č. RM/2025/80/14

V Rosicích dne

V Brně dne

Za objednatele:

 Digitálně podepsal
Mgr. Andrea
Trojanová
Datum: 2025.12.04
08:40:51 +01'00'

Mgr. Andrea Trojanová
starostka města

Za zhotovitele:

 Digitálně
Datum:
2025.12.03
11:43:04 +01'00'
...
manažer regionu JM

Příloha č. 1: Rekapitulace Změnových listů

Příloha č. 2: Změnové listy vč. změnových rozpočtů

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

Stavba: Stavba: III/3941 ROSICE, UL. NÁDRAŽNÍ A III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 2.ETAPA		Číslo změny: 01-12
		Datum: 21.11.2025
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla - Ne ☐	
	Změna dokončení stavby - Ne ☐	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: /ocenění změn v položkových rozpočtet v souladu s SoD a odsouhlasenými TDI/		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		4 163 557,09 Kč (bez DPH)
Vícepráce	700 524,11 Kč (bez DPH)	
Méněpráce	- 828 670,50 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	hlavní stavbyvedoucí, COLAS CZ, a.s.	

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: III/3941 ROSICE, UL. NÁDRAŽNÍ A III/3941 ROSICE, MOST 3941-1, 2.ETAPA		Číslo změny: 01-12	
		Datum: 21.11.2025	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO102.2,SO103,SO105.2			
Odkaz			
Popis změny: ZL_01_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele) ZL_02_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Odstranění stáv.plyn.potrubí pod zdi u Penamu ZL_03_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Základ zdi ze železobetonu ZL_04_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Stěna z oboustr.štíp.tvárnic z KB Blok BUS zastávka ZL_05_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele) ZL_06_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Snížení kabelového vedení CETIN ZL_07_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Výplň dilatač.spar polystyrénem ZL_08_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Řezání ŽB základu ZL_09_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Překopy pro VO přes komunikaci ZL_10_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Oprava obrub a přídlažby u Restaurace ZL_11_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Chodník ze zámkové dlažby(od nádraží k ul.Zbýšovské;st.0,960-0,980) ZL_12_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Neprovedené práce při realizaci se souhlasem objednatele			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána	Změna vyplynula z podmínek skutečného stavu stavby		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): hlavní stavbyvedoucí, COLAS CZ, a.s.			
Převzal (Jméno, datum, podpis) 			

KRYCÍ LIST

Stavba: TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25

Objednatel: Město Rosice

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Celkem Odbyt: -128 146,39

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: -128 146,39

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 21.11.2025

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 21.11.2025

Stavba: TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25

Rekapitulace

Stavba: TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25	
	Odbyt
TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25	-128 146,39
ZL_01 - ZL_01_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele)	111 211,10
SO 102.2 - ZL01_Chodníky podél hlavní trasy_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele)	111 211,10
ZL_02 - ZL_02_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Odstranění stáv.plyn.potrubí pod zdi u Penamu	35 253,92
SO 103 - ZL02_Chodník_Odstranění stáv.plyn.potrubí pod zdi u Penamu	35 253,92
ZL_03 - ZL_03_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Základ zdi ze železobetonu	3 910,77
SO 103 - ZL03_Chodník_Základ zdi ze železobetonu	3 910,77
ZL_04 - ZL_04_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Stěna z oboustr.štíp.tvárníc z KB Blok BUS zastávka(u Penamu)	-334 949,71
SO 103 - ZL04_Chodník_Stěna z oboustr.štíp.tvárníc z KB Blok BUS zastávka(u Penamu)	-334 949,71
ZL_05 - ZL_05_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele)	34 290,55
SO 102.2 - ZL05_Chodníky podél hlavní trasy_Dopojení oplocení u Penamu	34 290,55
ZL_06 - ZL_06_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Snižování kabelového vedení CETIN	77 597,81
SO 103 - ZL06_Chodník_Snižování kabelového vedení CETIN	77 597,81
ZL_07 - ZL_07_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Výplň dilatač.spar polystyrénem	496,45
SO 103 - ZL07_Chodník_Výplň dilatač.spar polystyrénem	496,45
ZL_08 - ZL_08_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Řezání ŽB základu	4 018,97
SO 103 - ZL08_Chodník_Řezání ŽB základu	4 018,97
ZL_09 - ZL_09_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Překopy pro VO přes komunikaci	9 927,64
SO 103 - ZL09_Chodník_Překopy pro VO přes komunikaci	9 927,64
ZL_10 - ZL_10_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Oprava obrub a přídlažby u Restaurace	3 608,00
SO 103 - ZL10_Chodník_Oprava obrub a přídlažby u Restaurace	3 608,00
ZL_11 - ZL_11_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Chodník ze zámkové dlažby(od nádraží k ul.Zbýšovské;st.0,960-0,980)	35 999,80
SO 103 - ZL11_Chodník_Chodník ze zámkové dlažby(od nádraží k ul.Zbýšovské;st.0,960-0,980)	35 999,80
ZL_12 - ZL_12_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Neprovedené práce při realizaci se souhlasem objednatele	-109 511,69
B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní	-12 018,59
C - III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba	-97 493,10
Stavba: TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25	

Stavba: TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25						
TDK2_MĚSTO_ZL - Rosice, ul. Nádražní a III3941 Rosice, most 3941-1, 2.etapa(město)_K 21.11.25						-128 146,39
ZL_01 - ZL_01_III3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele)						111 211,10
SO 102.2 - ZL01_Chodníky podél hlavní trasy_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele)						111 211,10
9 - Ostatní konstrukce a práce						111 211,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	916811	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ	M	70,00	979,73	68 581,10
002	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	70,00	189,00	13 230,00
		70=70				
003	916819	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ/3.11. - 7.12.2025/	MDEN	2 450,00	12,00	29 400,00
		70*35=2450				
ZL_02 - ZL_02_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Odstranění stáv.plyn.potrubí pod zdí u Penamu						35 253,92
SO 103 - ZL02_Chodník_Odstranění stáv.plyn.potrubí pod zdí u Penamu						35 253,92
8 - Trubní vedení						35 253,92
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	969333	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH	M	52,00	677,96	35 253,92
ZL_03 - ZL_03_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Základ zdí ze železobetonu						3 910,77
SO 103 - ZL03_Chodník_Základ zdí ze železobetonu						3 910,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce						3 910,77
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	327124	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 Vícepráce 20*1,5*0,3=9	M3	9,00	14 906,53	134 158,77
002	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 `základ zdi` 54*0,8*0,3 Méněpráce -54*0,8*0,3=-12,96 Součet 12,96	M3	-12,96	10 050,00	-130 248,00
ZL_04 - ZL_04_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Stěna z oboustr.štip.tvárníc z KB Blok BUS zastávka(u Penamu)						-334 949,71
SO 103 - ZL04_Chodník_Stěna z oboustr.štip.tvárníc z KB Blok BUS zastávka(u Penamu)						-334 949,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce						-334 949,71
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	327364	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10425, B420B 1,023=1,023	T	1,02	30 078,29	30 770,09
002	347114	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 `nová zeď u nástupiště BUS` (3,9*4)+(2,4*50) Méněpráce (3,9*4)+(2,4*50)=-135,6	M2	-135,60	4 343,00	-588 910,80
003	347114	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 `nová zeď u nástupiště BUS` (3,5*2)+(20*2) Vícepráce Betonová tvarovka dvoustranně štipaná KB 7-21 B s drážkou Přírodní (3,5*2)+(20*2)=47	M2	47,00	4 343,00	204 121,00
004	587205	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC/OSAZENÍ STŘÍŠEK KB ps-20 A 250 NA KB BLOKY;pozn./ - OSAZENÍ STŘÍŠEK NA ZEĎ NA LEPIDLO 0,3*0,25*80=6	M2	6,00	855,00	5 130,00
005	R-položka_URS 20:	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	20,00	697,00	13 940,00

ZL_05 - ZL_05_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Osazení oplocení u Penamu(na žádost objednatele)						34 290,55
SO 102.2 - ZL05_Chodníky podél hlavní trasy_Dopojení oplocení u Penamu						34 290,55
9 - Ostatní konstrukce a práce						34 290,55
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001 916811		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ	M	35,00	979,73	34 290,55
		Dopojení oplocení u Penamu				
		35=35				
ZL_06 - ZL_06_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Snižení kabelového vedení CETIN						77 597,81
SO 103 - ZL06_Chodník_Snižení kabelového vedení CETIN						77 597,81
1 - Zemní práce						77 597,81
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001 122735		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	24,38	421,00	10 261,88
		65*0,5*0,75=24,375				
002 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	24,38	50,00	1 218,75
		65*0,5*0,75=24,375				
003 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,19	739,00	9 006,56
		24,375*0,5=12,1875				
004 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	12,19	1 118,00	13 625,63
		24,375*0,5=12,1875				
005 R-položka_URS 20ž		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	65,00	669,00	43 485,00
ZL_07 - ZL_07_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Výplň dilatač.spar polystyrénem						496,45
SO 103 - ZL07_Chodník_Výplň dilatač.spar polystyrénem						496,45
3 - Svislé a kompletní konstrukce						496,45
						Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	93118	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU	M3	0,06	8 633,99	496,45
ZL_08 - ZL_08_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Řezání ŽB základu						4 018,97
SO 103 - ZL08_Chodník_Řezání ŽB základu						4 018,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 018,97
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	919147	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM řezání žebet základu 1,5=1,5	M	1,50	2 679,31	4 018,97
ZL_09 - ZL_09_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Překopy pro VO přes komunikaci						9 927,64
SO 103 - ZL09_Chodník_Překopy pro VO přes komunikaci						9 927,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 927,64
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	123735	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM 0,8*0,8*8=5,12	M3	5,12	421,00	2 155,52
002	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 5=5	M3	5,00	739,00	3 695,00
003	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELÉNÉ CEMENTEM SC C 8/10	M3	0,16	2 907,00	465,12
004	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 8=8	M2	8,00	264,00	2 112,00
005	R-pol._87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM/montáž bez chráničky/ bez trubky-chráničky-dodá Město 20=20	M	20,00	75,00	1 500,00
ZL_10 - ZL_10_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Oprava ohrub a přídlažby u Restaurace						3 608,00

SO 103 - ZL10_Chodník__Oprava obrub a přídlažby u Restaurace						3 608,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						3 608,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 3=3	M	3,00	157,00	471,00
002	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM 2,5=2,5	M	2,50	157,00	392,50
003	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,00	564,00	1 692,00
004	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	2,50	421,00	1 052,50
ZL_11 - ZL_11_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Chodník ze zámkové dlažby(od nádraží k ul.Zbýšovské;st.0,960-0,980)						35 999,80
SO 103 - ZL11_Chodník__Chodník ze zámkové dlažby(od nádraží k ul.Zbýšovské;st.0,960-0,980)						35 999,80
1 - Zemní práce						6 330,80
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	113185	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM 34*0,05*2=3,4	M3	3,40	1 074,00	3 651,60
002	113325	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM 34*0,2=6,8	M3	6,80	394,00	2 679,20
5 - Komunikace pozemní						27 506,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
004	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 34=34	M2	34,00	264,00	8 976,00
005	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 34=34	M2	34,00	545,00	18 530,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						2 163,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
003	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 3=3	M	3,00	157,00	471,00
006	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	3,00	564,00	1 692,00
ZL_12 - ZL_12_III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba_Neprovedené práce při realizaci se souhlasem objednatele						-109 511,69
B - III/3941 Rosice, ul. Nádražní						-12 018,59
SO 103 - Chodník						-12 018,59
SO 103 - Chodník						-12 018,59
0 - Všeobecné konstrukce a práce						-538,59
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
031	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA / KAMENIVO Méněpráce 17120` 138,26*2 `113325` 83*1,9 Součet -434,22=-434,22	t	-434,22	1,00	-434,22
032	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON Méněpráce `113485` 13,6*0,05*2,3+`113524` 384*0,205+`966155` 7,95*2,3+`96688` 2*0,5 Součet -99,569=-99,569	t	-99,57	1,00	-99,57
033	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT Méněpráce `stávající asfalt v chodníku tl.100mm` (0,1*20*2,4)*-1=-4,8	t	-4,80	1,00	-4,80
8 - Trubní vedení						-11 480,00
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
020	87113	POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 25MM (1)	M	-70,00	164,00	-11 480,00

Méněpráce
 'přeložení kapenkové závlahy' -70=-70

C - III/3941 Rosice, most 3941-1, 2. stavba -97 493,10

SO 102.2 - Chodníky podél hlavní trasy -97 432,83

0 - Všeobecné konstrukce a práce -362,83

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
001	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	-287,93	1,00	-287,93
		Méněpráce - dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO: 30.595*1,9(B) - dle pol.č.122735 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 64.500*2.000(C) - dle pol.č.123735 - ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I: 41.400*2.000(D) - dle pol.č.132735 - HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I: 9.000*2.000(E) Celkem: B+C+D+E(F) -287,931=-287,931				
002	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	-39,30	1,00	-39,30
		Méněpráce - dle pol.č.11328 - ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC: 0.200*2.000*2.300(A) - dle pol.č.113155 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU: 0.240*2.300(B) - dle pol.č.113185 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC: 15.516*2.000(C) - dle pol.č.113524 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH: 118.200*0.100*0,25*2.300(D) Celkem: A+B+C+D(G)-39,301=-39,301				
003	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	-4,80	1,00	-4,80
		Méněpráce - dle pol.č.113135 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM: 2.000*2.400(A) -4,8=-4,8				

004 014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	-11,30	1,00	-11,30
------------	--	---	--------	------	--------

Méněpráce
 - dle pol.č.1131A5 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO:
 3.520*2.500(A)
 - dle pol.č.96688 - VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH: 1.000*2.500(F)
 Celkové množství -11.300000=-11,3

005 014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	-19,50	1,00	-19,50
------------	--	---	--------	------	--------

Méněpráce
 - dle pol.č.966135 - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC: 7.500*2.6000(E)
 -19,5=-19,5

5 - Komunikace	-70 850,00
-----------------------	-------------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
032	582601	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE	M2	-130,00	545,00		-70 850,00
		Méněpráce -130=-130					

9 - Ostatní konstrukce a práce	-26 220,00
---------------------------------------	-------------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
048	966135	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM	M3	-7,50	3 496,00		-26 220,00
		- kamenná podesta původní zastávky: 1.500*1.000*5.000(A) méněpráce -7,5=-7,5					

SO 105.2 - Vjezdy k nemovitostem	-60,27
---	---------------

0 - Všeobecné konstrukce a práce	-60,27
---	---------------

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Odbyt	Celkem
001	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	t	-51,26	1,00		-51,26

Méněpráce

- dle pol.č.113325 - ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO: 12.484*1,900(A)

- dle pol.č.122735 - ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I: 13.769*2.000(B)

Celkem: A+B(C)

-51,258=-51,258

002 014122

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

t -6,34

1,00

-6,34

Méněpráce

- dle pol.č.113155 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU: 0.280*2.300(A)

- dle pol.č.113185 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC: 1.900*2.000(B)

- dle pol.č.11352 - ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ

BETONOVÝCH: 32.900*0.100*0,250*2.300(C)

Celkem: A+B+C(D)-6,336=-6,336

003 014122

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

t -2,68

1,00

-2,68

Méněpráce

- dle pol.č.113135 - ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM:
1.116*2.400(A)

-2,678=-2,678