



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO: 60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo „VDJ Vysoké Chvojno“ ze dne 24. 04. 2024

číslo: 2024/3311/0197

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. František Masař – generální ředitel
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
fax: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: _____

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s odsouhlasenou změnou rozsahu prací. Předmětem změny je úprava SW nad rámec původní SOD, přeložení průtokoměru, doplnění topení v rozvodně, úprava přívodu Habřina v rozvaděči RM2, projekce – zkreslení změn po všech úpravách, zpracování rizik ochrany před bleskem a méněpráce (archeologický dohled a provozní řád). Veškeré změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 03, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2/ ČLÁNEK IV. CENA DÍLA, Odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD a D1 celkem bez DPH	14 915 130,48 Kč
---	-------------------------

Více a méně práce celkem bez DPH	100 650,00 Kč
---	----------------------

Nová cena dle SOD a D1 a D3 celkem bez DPH	15 015 780,48 Kč
---	-------------------------

(slovy: patnáct milionů patnáct tisíc sedm set osmdesát korun českých čtyřicet osm haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 24. 04. 2024, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. V případě podpisu tohoto dodatku zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje.

Příloha č. 1: Změnový list č. 03 včetně položkového rozpočtu více a méně prací

V Pardubicích dne ...

V Pardubicích dne ...

Za objednatele:

28.11.2025

Za zhotovitele:

28.11.2025

Ing. František Masař

Generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

KANALIZACE

P, a.s.

12 PARDUBICE

CZ60108631

oddíl B, vložka 999

10

Přijímá

enstva

bice a.s.