

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 29749/2025-SŽ-OŘ PLZ-ST CBE

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku N. Pec – Č. Kříž

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): 65424007

Označení/číslo původní Smlouvy: E654-S-3230/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 02-10-01 - Úsek km 76,215 - 79,747

SO 02-11-01-1 - Úsek km 76,215 - 79,747

SO 03-10-01 - Úsek km 79,747 - 83,618

SO 03-11-01 - Úsek km 79,747 - 83,618

SO 01-10-01 - Úsek km 71,517 - 76,215

SO 02-11-01-2 - Propustek v km 78,647 - ÚRS

Iniciátor změny: Správa železnic státní organizace, OŘ Plzeň

Předběžný souhlas (kdy/kým): 24. 10. 2025, NPI OŘ Plzeň XXX

Stručný popis změny:

Změna č. 6 – Bezstyková kolej

Změna č. 7 – Odvodňovací zařízení, rizikové kácení stromů, výřez křovin

Změna č. 8 – Bezstyková kolej, šterkové lože

Změna č. 9 – Přejezdová konstrukce, šterkové lože, rizikové kácení stromů, výřez křovin

Změna č. 10 – Bezstyková kolej

Změna č. 11 – Propustek

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Podrobný popis změny

Příloha č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3 - Doklady

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 266 110 997,33 Kč

Cena díla dle SOD se ZL č. 1 (bez rezervy a bez DPH): 266 020 840,23 Kč

Celkem vícepráce z předkládaného ZL č. 2 činí 4 515 415,07 Kč, tj. 1,70 % z ceny dle SOD

Celkem méněpráce z předkládaného ZL č. 2 činí 5 321 439,08 Kč, tj. 2,00 % z ceny dle SOD

Celkem saldo z předkládaného ZL č. 2 činí -0,30 % z ceny dle SOD.

Celkový cenový nárůst (pro změny dle § 222/5, § 222/6) z předkládaného ZL č. 2 činí: -0,30 % (-806 024,01 Kč).

Celkový cenový nárůst (pro změny dle § 222/5, § 222/6) ze všech dosavadních ZL (ZL č. 1 - ZL č. 2) činí: -0,34 % (-896 181,11 Kč)

Hodnota změny de minimis (§ 222/4) z předkládaného ZL č.2 činí: 0,00 %

Hodnota změny de minimis (§ 222/4) ze všech dosavadních ZL (ZL č. 1 + ZL č. 2) činí: 0,00 %

Celková cena díla se ZL č. 1 - ZL č. 2 (bez rezervy a bez DPH): činí: 265 214 816,22 Kč

V ocenění variací ~~jsou~~/nejsou (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,

☐ s dopadem do dílčího termínu /milníku podrobného harmonogramu, (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,

☐ s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

Potřeba dnů navíc:

- ☐ posun dílčích milníků o ... dnů.
☐ posun závazných milníků o ... dnů.
☐ posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.
☐ posun konečného termínu díla o ... dnů.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení ZBV: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO
b) ☐ z rezervy stavby
c) ☐ z předschválených nákladů stavby
d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku N. Pec – Č. Kříž

Finanční vyjádření změny v Kč: ZL č. 2

PS, SO	Cena v SOD se ZL č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 02-10-01	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 02-11-01-1	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 03-10-01	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 03-11-01	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 01-10-01	XXX	XXX	XXX	XXX	K
SO 02-11-01-2	XXX	XXX	XXX	XXX	K
Celkem	213 591 544,81	4 515 415,07	5 321 439,08	212 785 520,80	

Celkem kofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných
nákladů:

0,00 Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: XXX, Chládek & Tintěra, a.s.

Datum: 28. 11. 2025 Podpis

2) Stanovisko správce stavby/TDS:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 01. 12. 2025 Podpis

3) Stanovisko dozoru projektanta:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 29. 11. 2025 Podpis

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

4) Stanovisko zástupce konzultantské firmy:

Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno:

Datum:

nezasmluvněno
Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 01. 12. 2025 Podpis

6) Stanovisko NPI:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 01. 12. 2025 Podpis

7) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum:

viz pověření
Podpis

8) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 01. 12. 2025 Podpis

9) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 01. 12. 2025 Podpis

10) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 01. 12. 2025 Podpis

11) Rozhodnutí generálního ředitele o návrhu změny *(nebo osoby oprávněné na základě pověření generálního ředitele):*

Jméno: Ing. Radek Makovec

Na základě pověření č. 3457 ze dne 15. 2. 2024

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Datum: 02. 12. 2025 Podpis