

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Brno, Ferrerova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | ORG 2310                                  |                  |
| Změnový list č.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                           |                  |
| Číslo SOD objednatele: 5624056306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | Číslo SOD zhotovitele: I-029-0-24035/2024 |                  |
| Datum předložení zhotovitelem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               | 07.10.2025                                |                  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Statutární město Brno                                                                         |                                           |                  |
| Zastoupený:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno                                           |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.<br>Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno                 |                                           |                  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.<br>Pražákova 1000/60, Štýřice 619 00 Brno |                                           |                  |
| Změna č. 1: SO 310 - kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                           |                  |
| Při výkopu hlavního řádu kanalizace byly sondami zjištěny v koncových úsecích kanalizace Š1-Š2 a Š5-Š6 stávající inženýrské sítě v takové trase, že nebylo možné výkop provést klasickým způsobem dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést zapažení výkopu hornickým způsobem (včetně šachet) s částečně ručním výkopem.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Vícepráce:                                | 2 432 631,44 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Méněpráce:                                | -278 997,90 Kč   |
| Změna č. 2: SO 320 - kanalizační přípojky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               |                                           |                  |
| Kanalizační přípojky prováděné na stranu sudých orientačních čísel podchází stávající kabelovod. Kabelovod bylo nutné podejít krátkou štolou a dutý prostor pod kabelovodem dobetonovat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Vícepráce:                                | 613 958,40 Kč    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Méněpráce:                                | -104 650,40 Kč   |
| Změna č. 3: SO 110 - komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                           |                  |
| V době výstavby kanalizace byl zjištěn havarijný stav stávajícího plynovodu, kdy byly zaznamenány lokální úniky plynu. Na základě vyvolaného koordinačního jednání bylo ze strany GasNet rozhodnuto o dodatečné výměně plynovodu, kterou zajistí GasNet. S ohledem na skutečnost, že výměnu plynovodu nelze provádět v zimním období bylo dohodnuto, že po dokončení kanalizace a vodovodu bude na zimní období provedeno provizorní zapravení komunikace. V jarních měsících bude zahájena výměna plynovodu, a následně zhotovitel dokončí celoplošnou obnovu komunikace. |                                                                                               |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Vícepráce:                                | 417 420,50 Kč    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Méněpráce:                                | 0,00 Kč          |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | Cena díla dle SOD                         | 26 798 147,00 Kč |
| 12,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | Cena víceprací dle dod. č.1               | 3 464 010,34 Kč  |
| -1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | Cena méněprací dle dod. č.1               | -383 648,30 Kč   |
| 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                           |                  |
| 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                           |                  |
| Všechny ceny jsou uváděny bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               | Cena dle dodatku č. 1                     | 29 878 509,04 Kč |
| Přílohy: 1) rozpočty 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                           |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                                           |                  |