

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 03004247524

č. zhotovitele: 43/2024

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

bank. spojení:

(dále jen „objednatel“)

Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 95/6/ZM/2022 ze dne 20.10.2022

00290629

CZ 00290629

KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

Zhotovitel:

IČ:

DIČ

bank. spojení:

zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C 15988
(dále jen „zhotovitel“)

DIS projekt, s.r.o.,

Havlíčkovo nábřeží 37, 674 01 Třebíč

607 15 227

CZ60715227

ČS a.s., č. ú. 1521094369/0800

I.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nutnosti dořešení majetkových vztahů souvisejících s povolením stavby.

II.

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004247524 uzavřené dne 10.12.2024 takto:

V článku 5. Čas a místo plnění, předání díla, odst. 5.1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo** v celém rozsahu a bez vad a nedodělků je předat objednateli v těchto termínech:

Část I – projektová dokumentace

zahájení 02.01.2025, dokončení do 31.07.2025

Část II – inženýrská činnost

zahájení 01.08.2025, dokončení do 06.04.2026

Část III – dozor projektanta

po dobu realizace stavby

Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit zadavatel, ani dodavatel (např. prodloužení zadávacího řízení, řízení před ÚOHS), dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění předmětu veřejné zakázky dle článku 5 této smlouvy nebude možné dodržet, posune se předpokládaný termín jak pro zahájení, tak i pro dokončení plnění veřejné zakázky o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění veřejné zakázky zahájit.

V tomto případě bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem obsahovat již upravené termíny zahájení a dokončení díla.

Termín ukončení díla lze v průběhu realizace prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení předmětu veřejné zakázky ujednaného ve smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.

Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy zhotovitele, a to jen z následujících důvodů:

- provedení i jiných služeb než těch, které byly obsahem díla (změna předmětu plnění odůvodněná podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;
- průtahy v rámci řízení vedených v souvislosti s plněním díla před dotčenými orgány, a to vždy **o dobu, která převyšuje běžnou dobu pro vydání příslušného rozhodnutí/stanoviska (např. 30 dnů dle správního řádu pro vydání rozhodnutí/stanoviska).**

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třebíče dne 04.12.2025 svým usnesením č. 34/26/RM/2025.

V Třebíči dne:

V Třebíči dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Miloš Hrůza
místostarosta

.....
Ing. arch. Jaroslav Hobza
jednatel