

Číslo jednací:

ZSMV-00106/VZ-2025

Systémové číslo na profilu zadavatele:

N006/25/V00001066

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

uzavřené mezi smluvními stranami dne 5. 3. 2025

pod. č.j. Objednatele: ZSMV-00106-25/VZ-2025

„Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná – TDI a koordinátor BOZP“



**ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
datová schránka: iazgiwe
bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 30320881/0710
zastoupené: Mgr. Simonou Hrubou, ředitelkou
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)
číslo Dodatku: ZSMV-00106-26/VZ-2025

a

Ing. Václav Šroubek

se sídlem: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň - Bolevec
IČO: 04018737
DIČ: 6601190365
Datová schránka: x27h8
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
číslo účtu: 190 119 6607/5500
Zastoupená: Ing. Václavem Šroubkem
na straně druhé (dále též jen „**Poskytovatel**“)
číslo smlouvy: 2025/1
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „*Rekonstrukce zasedacích místností OBP v areálu MV Letná – TDI a koordinátor BOZP*“, dne 5. 3. 2025, smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že v průběhu provádění služeb vznikla potřeba realizovat služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu smlouvy, se smluvní strany dohodly v souladu s odst. 16.1. Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku se Poskytovatel zavazuje provést služby specifikované ve změnovém listě č. 1, který byl odsouhlasen oběma Smluvními stranami a je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku a tvoří jeho přílohu č. 1 (dále jen „**Změnový list**“).
- 2.2. Poskytovatel se zavazuje provést služby specifikované ve změnovém listě č. 1 ve výši 198 234,00 Kč bez DPH.
- 2.3. Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu plnění z důvodu změn vyplývajících ze změnového listu č. 1.

Z uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly, že odst. 3.3. Smlouvy nově zní následovně:

„Poskytovatel bude Služby poskytovat po dobu, po kterou budou probíhat stavební práce na Díle, a to do 2. 2. 2026.“

3. ROZSAH A CENA SLUŽEB

- 3.1. Cena dodatečných služeb, o kterou se tímto Dodatkem navyšuje cena služeb sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, činí:

- a) bez DPH 198 234,00 Kč
(slovy: sto devadesát osm tisíc dvě stě třicet čtyři korun českých),
- b) DPH 21 % ve výši 41 629,14 Kč
(slovy: čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet devět korun českých a čtrnáct haléřů),
- c) celkem včetně DPH 239 863,14 Kč
(slovy: dvě stě třicet devět tisíc osm set šedesát tři korun českých a čtrnáct haléřů).

Celková cena uvedená ve Smlouvě, včetně tohoto dodatku:

- f) celkem bez DPH 1 023 170,00 Kč
(slovy: jeden milion dvacet tři tisíc sto sedmdesát korun českých)
- g) DPH 21 % ve výši 214 865,70 Kč
(slovy: dvě stě čtrnáct tisíc osm set šedesát pět korun českých a sedmdesát haléřů),
- h) celkem včetně DPH 1 238 035,70 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě třicet osm tisíc třicet pět korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku.
- 4.3. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
- 4.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.5. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.6. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran. Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Poskytovatel	Objednatel
Ing. Václav Šroubek	Mgr. Simona Hrubá ředitelka Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1
Číslo akce EDS/SMVS: 114V504004006	
Název akce:	Rekonstrukce zasedacích místností OBP MV - TDI a koordinátor BOZP
Číslo smlouvy:	ZSMV-00106-25/VZ-2025
Poskytovatel:	Ing. Václav Šroubek
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
Datum	11.11.2025
Předmět změnového listu:	
Prodloužení výkonu technického dozoru stavebníka v souvislosti s realizací stavby "Rekonstrukce zasedacích místností OBP MV - TDI a koordinátor BOZP"	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Výkon technického dozoru	
Popis změny, popis technického řešení:	
Původní řešení dle Smlouvy o dílo:	
Výkon technického dozoru dle původní smlouvy - 270 kalendářních dní	
Nové řešení:	
Výkon technického dozoru navýšen o 2 měsíce	
Zdůvodnění změny:	
Původní smlouva o dílo uzavřená se společností TEMO-TELOKOMUNIKACE, a.s. předpokládala dobu realizace 270 kalendářních dní. Dodatkem č. 1 bude prodloužena doba plnění do 2.2.2026. Tzn. že výkon TDI se prodlouží o 2 měsíce. Výpočet změnového listu:	
Smluvní cena: 824 936,00,- Kč bez DPH za 270 kalendářních dní. Z toho 792.936,- Kč bez DPH za TDI a BOZP za 8 měsíců rekonstrukce + 32.000,- Kč bez DPH za poslední měsíc (zkušební provoz).	
Výpočet ceny za měsíc je tedy $792.936/8 = 99.117,-$ Kč bez DPH.	
2 měsíce navíc = 198.234,- Kč bez DPH	
Vliv změny např. na výkresovou dokumentaci:	
NE	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
NE	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:	
Vliv na termín: ANO	
Vliv na kvalitu díla: NE	
Vliv na cenu: ANO	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	198 234,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	-00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	198 234,00 Kč
DPH 21%	41 629,14 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	239 863,14 Kč
Podpis zmocněnce Poskytovatele:	Podpis zmocněnce Objednatele:
podpis:	podpis:
Úplnost změnového listu za ZSMV zkontroloval: XXXXXXXXXX	
Datum: 11.11.2025	