



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/00663/2025

„Organizace ochutnávek Výrobku roku LK v roce 2025“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, základě pověření RNDr. Jitkou Šádkovou, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

dále jen „objednatel“

a

Regionální agrární rada Libereckého kraje

se sídlem U Nisy 745/6a, 46007 Liberec

IČO: 70944237

DIČ: není plátcem DPH

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Robert Erlebach, předseda

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2025 Smlouvu o dílo č. OLP/00663/2025, jejímž předmětem je realizace organizace ochutnávek Výrobku roku LK v roce 2025 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je doplnění předmětu plnění o povinnost zhotovitele zajistit pronájem 20 stanů pro prodej vítězných výrobků ze soutěže Výrobek roku.
3. Zhotovitel podle smlouvy provedl doposud 9 ochutnávek, a doplnění jeho povinností podle předchozího odstavce se tedy týká pouze poslední doposud nerealizované ochutnávky.
4. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce tak, jak vyplývá z Úvodních ustanovení odst. 2 a 3 této smlouvy.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku ve výši **18.000,- Kč** bez DPH (zhotovitel není plátcem DPH). Tato cena bude uhrazena spolu s cenou za poslední nerealizovanou ochutnávku.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	195.000,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	18.000,- Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	0,- Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	213.000,- Kč

4. Termín pro dokončení a předání díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo včetně víceprací sjednaných tímto dodatkem v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat objednatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany objednatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....
RNDr. Jitka Šádková

.....
Ing. Robert Erlebach