

PREHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN																			
Název a evidenční číslo Stavby:			III/1114 Lišno - svah a část vozovky																
1 Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH			7 749 363,25		6=32+36		Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a					1 602 870,03							
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)			9 351 113,78		7=(6/1)*100		Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4					20,68%							
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH			11 314 847,67		8=1*0,3		Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4					2 324 808,98							
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky			120,67%																
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)			-0,01%																
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)			0,00%																