

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2365 Hudlice-Zahořany - SMLD-1004/00066001/2024

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	11 186 558,43
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	12 250 360,67
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	14 822 936,40
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,51%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 063 802,24
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,51%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 355 967,53

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2365 Hudlice-Zahořany - SMLD-1004/00066001/2024	- 2 515 272,14	3 579 074,37	1 063 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 515 272,14	3 579 074,37	1 063 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	III/2365 Hudlice-Zahořany 1.úsek/změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace	- 2 323 382,52	3 230 863,22	907 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 323 382,52	3 230 863,22	907 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	III/2365 Hudlice-Zahořany 2.úsek+havárie propustku/změna při realizaci oprav konstrukčních vrstev vozovky a při provádění celoplošných oprav komunikace	- 191 889,62	348 211,15	156 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 191 889,62	348 211,15	156 321,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00