

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta**

### **Název zakázky: „Zrušení přejezdu P6262 v km 32,906 na trati Tábor – Písek“**

číslo smlouvy: E654-S-2582/2025

evidenční číslo v RVZ: 65425030

číslo jednací Dodatku č. 2: 30848/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273514800 / 5313530097

#### **Smluvní strany**

##### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň,  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

**Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:****KTA technika, s.r.o.**

se sídlem Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni spisová značka C 6070

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň

e-mail: **XXX**

Číslo smlouvy: **Z25-016**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 05.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby, název zakázky: „Zrušení přejezdu P6262 v km 32,906 na trati Tábor – Písek“, s účinností Smlouvy ke dni 7. 5. 2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 7. 2025 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je, že Policie ČR (Krajské ředitelství Jihočeského kraje) – Policie opakovaně nevydala souhlas, z důvodu toho, že nelze ponechat stávající nevyhovující úhel napojení polní cesty na silnici III. třídy číslo 12121. Stávající úhel napojení neumožňuje bezpečné připojení na silnici III. třídy a povinnost řidiče vyjíždějícího z polní cesty dát přednost v jízdě vozidlům, která jedou ve směru od obce Veselíčko. Z toho důvodu požaduje Policie ČR přepracovat projektovou dokumentaci, co se týká úhlu napojení polní cesty na silnici III. třídy číslo 12121. Důvodem je skutečnost, že náhradní účelová komunikace a sjezd z této náhradní účelové komunikace je vyvolaná investice v rámci kompenzačního opatření v důsledku zrušení přejezdu P6262. Současně bude nutné nově zpracovat část projektové dokumentace a vytvořit nová geodetická zaměření.

**Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 a č. 3 se prodlužuje o 2 měsíce.

**Z důvodů posunu předpokladu realizace se rovněž posouvá termín 4. dílčí etapy (výkon dozoru projektanta) na období 01/2027–12/2027.**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy.

**I. Předmět Dodatku**

**a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:**

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o úpravu projektové dokumentace a vytvoření nového geodetického zaměření
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 3 – Lhůty k provedení Díla**

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

**Harmonogram plnění**

| <b><i>Etapa</i></b>   | <b><i>Termín plnění</i></b><br><i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i> | <b><i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i></b>                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. dílčí etapa</b> | <b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>                                               | Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru, SR a PDPS v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. k připomínkám.<br><br>Fakturace bude ve výši do 40 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS.                                                                                                                                                                                             | Předávací protokol podepsaný oběma stranami                                                                                     |
| <b>2. dílčí etapa</b> | <b>do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>                                               | Zpracování a předání Projektové dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu v rozsahu Přílohy č. 1 a 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání povolení záměru.<br><br>Tato etapa je bez fakturace. | Předávací protokol podepsaný oběma stranami<br><br>Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem |

|                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. dílčí etapa</b>                 | <b>do 13 měsíců od účinnosti smlouvy</b> | Čistopis Dokumentace pro povolení záměru a PDPS včetně vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu a kompletního majetkového vypořádání;<br><br>Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci.<br><br>Fakturace bude ve výši do 60 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS. | Protokol o provedení díla podepsaný oběma stranami<br><br>Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci |
| <b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b> | <b>předpoklad 01/2027 až 12/2027</b>     | Dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce <b>12 měsíců.</b>                                                                                                                                                                                                                                            | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta           |

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

Podepsáno elektronicky 03. 12. 2025

.....  
Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

Digitálně podepsal 04. 12. 2025

.....  
Ing. Irena Hrnčířová  
jednatel společnosti  
KTA Technika, s.r.o.