

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2025/40 ze dne 23.04.2025

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: [REDACTED]
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6015-621181/0100
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat [REDACTED]

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat [REDACTED]

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 256 36 332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, C 56829
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-7497310267/0100
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: [REDACTED]

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: [REDACTED]

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2025 Smlouvu o dílo č. OStRM/2025/40 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Komunikace s cyklostezkou Městský bazén MB – Podchlumí – I.etapa“
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člácích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla, a to takto:

Do článku 3 smlouvy se doplňuje za odstavce 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1 - ZL 1).**“

2. Mění se článek 5 smlouvy – Cena díla, a to takto:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.436.137,48 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	249.135,25 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-12.018,03 Kč
Nová Cena díla (po započtení více a méněprací)	
dle tohoto dodatku č. 1 bez DPH	5.673.254,70 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 5.673.254,70 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů šest set sedmdesát tři tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů).** K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Ve smyslu § 92a a § 92 zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2025/40 ze dne 23.04.2025 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.


3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 27.11.2025

Přílohy :

-změnový list ZL 1

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav



Zhotovitel
H-INTES s.r.o.



DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 1981/25-R ze dne 24.11.2025.

V Mladé Boleslavi dne 27.11.2025

.....


vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav