

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

000 / 001

Číslo ZBV:

5

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	30 187,50	30 187,50

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	30 187,50	30 187,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 000 / 001	Číslo ZBV / Skupina změny: 5.3
Strany smlouvy o dílo S-1931/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.6.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: vklad do Digitální technické mapy (DTM) V průběhu stavby (07/24) vznikla povinnost správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury zaznamenávat změny na objektech a zařízeních v Digitálních technických mapách (DTM) veřejné správy vedených u Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na základě zákona č. 47/2020 Sb. a 88/2023 Sb. Vzhledem k uzavření SOD před tímto datem (29.6.2023) nebylo s touto činností uvažováno v zadávací dokumentaci. Tato změna zvyšuje smluvní cenu stavby o 30 187,50 Kč. Jedná se o Změny nepředvídané, vzniklé na základě změny povinností správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury zaznamenávat změny na objektech a zařízeních v Digitálních technických mapách (DTM) v průběhu výstavby, které jsou podle čl. 5, odst. 1, písm. c) a čl. 10, odst. 2, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	30 187,50	30 187,50	30 187,50

Technická pomoc Objednatele jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Jan Kubiček podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing Jan Gajzler podpis

Stavební dozor: jméno Ing Václav Výmola podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno xxx podpis

Zástupce Objednatele: jméno Lucie Jandíková podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Petr Škvařil
Ing Martin Lukas podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - STAVBA
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 364 015,67

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 364 015,67	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	30 187,50	30 187,50	2,21%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 394 203,17	30 187,50	2,21%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: 000 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 000 / 001					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
23	02945R.N	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN pro potřeby DTM	KPL	0,000	1,000	1,000	30 187,50	0,00	0,00	30 187,50	30 187,50	30 187,50	100,00%
		Celkem							0,00	30 187,50		30 187,50	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Kubiček

Za Objednatelů: Ing Václav Výmola (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery - STAVBA

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	36 848 675,89
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	38 517 811,21
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	46 606 551,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,53%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 669 135,32
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,53%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	11 054 602,77

12=(1)*0,15	Limit	5 527 301,38
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

					- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -			
					Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA	0,00	1 669 135,33	1 669 135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 135,32	1 669 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1	DIO / Omezení tonáže na objízdné trase	0,00	187 286,37	187 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 286,37	187 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	2	Opěrné zdi / Podkladní betony	0,00	785 558,93	785 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 558,93	785 558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3	Most ev.č. 1124-2 / úprava tvaru křidel mostu	0,00	430 226,55	430 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 226,55	430 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	4	Část komunikace u mostů / VDZ, svodidlo u propustku	0,00	235 875,98	235 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 875,98	235 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5	Vedlejší a ostatní náklady / vklad do Digitální technické mapy (DTM)	0,00	30 187,50	30 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 187,50	30 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000 / 001

Doklad	počet listů
07 Soupis prací po změnách	1
08 Žádost Zhotovitele	1
09 Pokyn Objednatele	1
10 Vyjádření AD	1
11 Vyjádření TDI	1
12 Kalkulace položky 23	1
13 Přílohy kalkulace JC	4
Počet listů celkem	9

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: III/1124 Nesperry, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								1					
Číslo a název rozpočtu: 000 Vedlejší a ostatní náklady								Skupina změn 3					
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	00410R	Vedlejší náklady	KPL	1,000	1,000	0,000	11 291,52	11 291,52	0,00	0,00	11 291,52	0,00	0,00
2	00420R	Ostatní náklady	KPL	1,000	1,000	0,000	11 291,52	11 291,52	0,00	0,00	11 291,52	0,00	0,00
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000	84 686,40	84 686,40	0,00	0,00	84 686,40	0,00	0,00
4	02710R.a	PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY	KPL	1,000	1,000	0,000	11 291,52	11 291,52	0,00	0,00	11 291,52	0,00	0,00
5	02710R.b	PASPORTIZACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KPL	1,000	1,000	0,000	5 645,76	5 645,76	0,00	0,00	5 645,76	0,00	0,00
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	5 645,76	5 645,76	0,00	0,00	5 645,76	0,00	0,00
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	33 874,56	33 874,56	0,00	0,00	33 874,56	0,00	0,00
8	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	1,000	0,000	135 498,25	135 498,25	0,00	0,00	135 498,25	0,00	0,00
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	45 166,08	45 166,08	0,00	0,00	45 166,08	0,00	0,00
10	02940.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	666 199,71	666 199,71	0,00	0,00	666 199,71	0,00	0,00
11	02940.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	5 645,76	5 645,76	0,00	0,00	5 645,76	0,00	0,00
12	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000	0,000	101 623,68	101 623,68	0,00	0,00	101 623,68	0,00	0,00
13	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	1,000	0,000	45 166,08	45 166,08	0,00	0,00	45 166,08	0,00	0,00%
14	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	1 693,73	1 693,73	0,00	0,00	1 693,73	0,00	0,00
15	02946.a	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	1 693,73	1 693,73	0,00	0,00	1 693,73	0,00	0,00
16	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000	9 033,22	9 033,22	0,00	0,00	9 033,22	0,00	0,00
17	02960.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	11 291,52	11 291,52	0,00	0,00	11 291,52	0,00	0,00
18	02960.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	11 291,52	11 291,52	0,00	0,00	11 291,52	0,00	0,00
19	02960.c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000	5 645,76	5 645,76	0,00	0,00	5 645,76	0,00	0,00
20	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000	7 904,06	7 904,06	0,00	0,00	7 904,06	0,00	0,00
21	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	2,000	0,000	8 468,64	16 937,28	0,00	0,00	16 937,28	0,00	0,00
22	03100	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,000	0,000	135 498,25	135 498,25	0,00	0,00	135 498,25	0,00	0,00
Nové položky													
23	02945R.N	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN pro potřeby DTM	KPL	0,000	1,000	1,000	30 187,50	0,00	0,00	30 187,50	30 187,50	30 187,50	100,00%
ZBV 5: úprava dat a vklad těchto dat do DTM, individuální kalkulace													
Celkem								1 364 015,67	0,00	30 187,50	1 394 203,17	30 187,50	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum:



PORR a.s., Čechy/Stavby mostů
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

Vaše značka: .
Váš dopis ze dne: .
Naše značka: 005/N
Náš dopis:
Jméno: .
Telefon:
Mobil:
Email:

Praha, 05.02.2025

Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)

Akce: III/1124 Nesperry, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA

Vážení obchodní partneři,
Na základě SOD č. S-1931/00066001/2023, soupisu prací SO 201 Most ev.č. 1124-2. Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci „III/1124 Nesperry, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry - STAVBA“.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice R-Sm-36).

Popis změny: Zvýšení rozsahu díla s vlivem na cenu díla.

V průběhu stavby (07/24) vznikla povinnost správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury zaznamenávat změny na objektech a zařízeních v Digitálních technických mapách (DTM) veřejné správy vedených u Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na základě zákona č. 47/2020 Sb. a 88/2023 Sb.

Zhotovitel byl dodatečně požádán Objednatelem o zajištění této činnosti.

Vzhledem k uzavření SOD před tímto datem (29.6.2023) nebylo s touto činností uvažováno v zadávací dokumentaci.

Odhadované smluvní dopady: Navýšení ceny díla je Zhotovitelem odhadováno na cca 30 000 Kč (bude upřesněno v rámci zpracování ZBV), bez vlivu na termín dokončení díla.

S pozdravem
Jan Kubiček

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
Tel. +420 267 226 111
Fax +420 267 226 801
porras@porr.cz

Sídlo: Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10
OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006
IČO 43005560, DIČ CZ43005560

Raiffeisenbank a.s.
IBAN CZ975500001091107720
BIC RZBCCZPP

www.porr.cz

PORR a.s.

Čechy/ Stavby mostů

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Věc:

„ III/1124 Nesperry, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry – STAVBA“ – Pokyn (ZBV č.5)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné komunikace č. III/1124, Vám tímto v souladu s článkem 6.8 smlouvy vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

Na základě Oznámení zhotovitele (JKm a 005/N)

Na základě SoD č. S-1931/0066001/2023, soupisu prací SO 201 Most ev. č. 1124-2. Vyjádření k Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.7 SOD) na akci „ III/1124 Nesperry, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nesperry – STAVBA“.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle směrnice R-SM-36)

Popis změny:

V průběhu stavby (platností NSZ od 07/24) vznikla povinnost správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury zaznamenávat změny na objektech a zařízeních v Digitálních technických mapách (DTM) veřejné správy vedených u Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na základě zákona č. 47/2020 Sb. a 88/2023 Sb.

Zhotovitel byl požádán Objednatelem o zajištění této činnosti.

Vzhledem k uzavření SOD před tímto datem (29.6.2023) nebylo s touto činností uvažováno v zadávací dokumentaci.

Odhadované smluvní dopady:

Navýšení ceny díla je Zhotovitelem odhadováno na cca 30 000 Kč (bude upřesněno v rámci zpracování ZBV), bez vlivu na termín dokončení díla.

Vydáváme tímto pokyn k provedení těchto prací a ke zpracování ZBV

S pozdravem

Lucie Jandíková

Provozní manažer úseku mosty – oblast Benešov

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.
Oblastní pracoviště Benešov
Bc. Milan Jonszta,
Lukáš Pohunek,
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Č.j. : PX 6855/2024
Datum : 11.březen 2025
Vyřizuje : Ing. Jan Gajzler
Telefon
Email

Akce: III/1124 Nespery, mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery
Věc: Vyjádření ke změně zákona na vkládání geometrického plánů na katastr dle nového zákona

V průběhu loňského roku vyšel nový zákon na vkládání geometrického plánů na katastr.

Projektant zadávací dokumentace se změnou souhlasí.

S pozdravem

Ing. Jan Gajzler
projektant

Na vědomí:

1. Quality Management, Ing. Václav Výmola, Soukenné náměstí 669/2a, 46001 Liberec
2. Porr a.s., Václav Silbernagl, Stavbyvedoucí, Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE**Zborovská 11****150 21 Praha 5****Akce: III/1124, mosty ev. Č. 1124-2 a 1124-3 před obcí Nespery****Věc: Vyjádření TDS k ZBV5**

Změnový list obsahuje nově vzniklou povinnost (07/2024) zaznamenávat změny na objektech a zařízeních v Digitálních technických mapách (DTM) veřejné správy vedených u Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na základě zrušení zákona č. 47/2020 Sb. a aktualizací zákona č. 88/2023 Sb.

Vzhledem k uzavření SoD před tímto datem (dne 29.6.2023) nebylo s touto činností uvažováno v zadávací dokumentaci.

Za TDS souhlasím s výše uvedenou změnou.

Zapsal: Ing. Václav Výmola

23 - 02945R

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN pro potřeby DTM

000

TOV 000

KPL

1	Přímý materiál			
2	Mzdy			0,00
3	Odvody		34 % z mezd	0,00
4	Stroje			0,00
5	Ostatní přímé náklady			26 250,00
6	Příme zpracovací náklady [2] až [5]			26 250,00
7	Nekalkulované náklady :			0,00
	Přímé + nekalkulované náklady [1] + [6] + [7]			26 250,00
8	režie výrobní	5,0	% z [1] + [6]	1 312,50
9	režie správní	5,0	% z [1] + [6]	1 312,50
	Neprímé náklady [8] + [9]			2 625,00
	Náklady celkem + nekalkulované [1] + [6] + [7] + [8] + [9]			28 875,00
10	Zisk	5,0	% z [1] + [6]	1 312,50
	Celkem [1] + [6] až [10]			30 187,50
	Celkem			30 187,50
	Přepočet na MJ			30 187,50

Hmotnost	0,000000
Normohodiny	0,0

[illegible]

Cenová nabídka zpracování GAD do DTM DMVS na stavbu „Nespery - mosty ev.č. 1124-2 a 1124-3“

Cenová nabídka:

Na základě Vašich požadavků jsme zpracovali cenovou nabídku na zabezpečení geodetických prací na Vašich stavbách následující formou:

Cena za GAD: 26 250,-Kč

V ceně jsou zahrnuty všechny potřebné geodetické práce potřebné ke zdárnému dokončení díla.

Prohlašujeme, že je naše nabídka úplná a bez omezujících podmínek pro objednatele.

Ceny nezahrnují:

- DPH

Naši výhodou při výběru vhodného dodavatele geodetických prací by mohly být naše dlouholeté zkušenosti s podobným typem zakázek. Jako ÚOZI-Z (úředně oprávněný zeměměřický inženýr zhotovitele – hlavní geodet stavby) jsme již působili např. na těchto stavbách:

*dálnice D8 Panenská – hraniční most
SOKP 514 Lahovice – Slivenec
dálnice D3 Ševětín – Borek
dálnice D6 Nové Strašecí - Řevničov
silnice I/16 Velvary – Slaný
silnice I/15 Kravaře – Obchvat
dálnice D1, úsek 16 – pokládka CB krytu
dálnice PPP D4 – úseky HAMI a MILE
most D1 Píšť
atd. viz. naše reference v příloze nabídky*

Disponujeme oprávněním k ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odstavce 1 písmeno a, b, c, zákona č. 200/94 Sb o zeměměřictví. Máme zřízený kvalifikační certifikát pro digitální ověřování dokumentů úředním oprávněním ÚOZI. Lze tedy posílat e-mailem či na zvolené úložiště digitálně podepsané protokoly v PDF. Naše činnost je kryta pojištěním odpovědnosti za škodu do výše 10 mil. Pojistné krytí je možné případně navýšit. V případě potřeby dodáme všechny potřebné dokumenty, oprávnění, certifikace, čestná prohlášení, apod.

Rádi bychom zdůraznili naše moderní přístrojové vybavení. Máme k dispozici robotické ONE-MAN systémy značky TRIMBLE a Leica, totální stanice od firmy LEICA, digitální nivelační přístroj pro přesnou nivelaci a moderní GPS aparatury.

Těšíme se na případnou spolupráci.

Za ORIGEO s.r.o.

Ing. Kamil Endršt, Ph.D.
jednatel společnosti

*Sídlo: Chaberská 290/13
182 00 Praha 8*

IČ: 242 27 293 DIČ: CZ 242 27 293

V Praze dne 2. 11. 2024

Přílohy nabídky:

- referenční zakázky
- další dokumenty



Jiří Bruna & Marek Budňák
Marešova 642/2
198 00 Praha 9 – Černý Most
IČ: 716 40 207

CENOVÁ NABÍDKA

NA

Vyhotovení GAD zaměření nových povrchů upravené komunikace
Stavba: III/1124 Nespery, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3

Vážení,

na základě obdržené výzvy Vám zasílám závaznou cenovou nabídku:

1./ PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Vyhotovení GAD zaměření nových povrchů upravené komunikace v k.ú. Nespery a Veliš pro výše uvedenou stavbu.

2./ CENA ZAKÁZKY

Celková cena za GAD **27.000,- Kč** bez DPH

Jsme plátcí DPH 21%

V Praze, dne: 4.11.2024

S pozdravem

Jiří Bruna

Do rukou:
Václav Silbernagl
PORR a.s.

Dodavatel:  GEPOINT s.r.o. Lomená 308/30 162 00 Praha 6 IČ: 04381025 DIČ: CZ04381025 www.gepoint.cz	Odběratel: IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560 PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha Tel.: Konečný příjemce:
Nabídka č.: 25NA00044 Forma úhrady: Příkazem Datum zápisu: 1.11.2024 Platno do:	

Vyhotovení GAD - III/1124 Nespery, mosty ev. č. 1124-2 a 1124-3

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
GAD změny ZPS pro zápis do DTM	1 ks	28 000,00		28 000,00	21%	5 880,00	33 880,00
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ				28 000,00		5 880,00	33 880,00

Vážení obchodní přátelé,
Na základě Vašeho požadavk nabízíme ceník geodetických služeb

1.) Rozsah a ceník geodetických prací :

1.1) Zaměření a vyhotovení GAD pro aktualizaci ZPS DTM kraje

2) Fakturace:
Fakturace bude prováděna měsíčně na základě dodacího listu ověřeného objednatelem.

3) Platební podmínky:
Splatnost faktur je 35 dní.

4) Záruka na dílo:
Záruční doba činí 12 měsíců na celý předmět díla.

5) Identifikační údaje zhotovitele:
název : GEPOINT s.r.o.
sídlo: Lomená 308/30 Praha 6 162 00
statutární zástupce: Ing. Michal Čipera, jednatel společnosti
IČO: 04381025, DIČ CZ04381025
osoba pověřená jednáním ve věcech nabídky: Ing. Michal Čipera

Vystavil: Ing. Michal Čipera

Ekonomický a informační systém POHODA