

Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě
Číslo smlouvy příkazce 0858/2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2430 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Příkazce:

Sídlo:	Město Znojmo
Zastoupený	Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
ve věcech smluvních:	Mgr. František Koudela, starosta města
ve věcech technických:	Ing. Karel Bartušek vedoucí odboru investic a technických služeb,
	Michal Jančík, referent odboru investic a technických služeb
IČO:	00293881
DIČ:	CZ00293881
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu:	19-5054880237/0100

(dále jen „**příkazce**“)

2. Příkazník:

Sídlo:	Atelier GNS s.r.o.
Zapsán:	Krátká 1778/9, Znojmo 669 02
	Kr. soud v Brně
Jednající/Zastoupený:	■■■■■
IČO:	27750531
DIČ:	CZ27750531
Daňový režim:	Plátce DPH
Bankovní spojení:	■■■■■
Číslo účtu:	■■■■■■■■■■
Zástupce ve věcech technických:	■■■■■

(dále jen „**příkazník**“)

(dále také jen jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 11.07.2025 uzavřely příkazní smlouvu č. příkazce 0858/2025 (dále jen „příkazní smlouva“), na provedení výkonu autorského dozoru (AD) na investiční akci s názvem Rozšíření kulturního a kreativního centra - Jízdárna v rozsahu odpovídajícím nárokům stavby a poskytnutí součinnosti s objednatelem (dále jen jako „akce“). Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem kultury v rámci Národního plánu obnovy. Termín plnění příkazní smlouvy byl stanoven po dobu výstavby, předpoklad zahájení červenec 2025/říjen 2025 v závislosti na uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby – pevný termín dokončení stavby byl stanoven na říjen 2025.
2. V průběhu realizace stavebního díla došlo k celkovému zpoždění oproti původně plánovanému harmonogramu, a to zejména v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, úprav a technických zásahů, které vyplynuly z vývoje stavby. Některé z těchto skutečností byly řešeny formou dodatku ke smlouvě o dílo, další pak vyplynuly z průběžného technického a provozního

vyhodnocení. Vzhledem k tomu, že přesný termín dokončení díla nelze v tuto chvíli jednoznačně určit, dohodly se smluvní strany na prodloužení výkonu technického dozoru investora po dobu nezbytně nutnou k zajištění řádného dokončení díla v souladu se smluvními podmínkami. Odměna příkazníka bude za tuto dobu poměrně navýšena.

3. Smluvní strany se po uzavření příkazní smlouvy dohodly na změně znění příkazní smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu dle článku II. tohoto dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v článku I. tohoto dodatku se nahrazuje článek IV. Doba a místo plnění odst. 1. příkazní smlouvy následujícím ujednáním:

1. Příkazník bude poskytované služby podle článku III. této smlouvy, nebude-li shora jmenovanými smluvními stranami dohodnuto jinak, **zajišťovat po dobu nezbytně nutnou k řádnému dokončení díla.** Odměna příkazníka bude za výkon autorského dozoru (AD) za tuto dobu poměrně navýšena.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení příkazní smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. *Uzavření tohoto dodatku č.1 schválila RM v usnesení č.161/2025, bod č. 5122 dne 12.11.2025*

Ve Znojmě dne:

Za Příkazce

Elektronický podpis: 26.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela
starosta města Znojma

Ve Znojmě dne:

Za Příkazníka

Ing. arch. Martin
Navrkal, Ph.D.

Digitálně podepsal Ing.
arch. Martin Navrkal, Ph.D.
Datum: 2025.11.21
08:56:23 +01'00'

Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.
jednatel