

**„MŠ Korycanská 14 – Herní plocha SmartSoft,
Korycanská 14/359,
Praha 8 - Čimice“**

Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listě.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **3.274.298,25 Kč** bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát osm korun českých a dvacet pět haléřů) následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Celková původní cena dle smlouvy o dílo	3.230.668,25	678.440,33	3.909.108,58
Cena dle Změnového listu ZL1 tohoto dodatku (dodatečné stavební práce)	+ 43.630,00	+ 9.162,30	+ 52.792,30
Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1	3.274.298,25	687.602,63	3.961.900,88

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 46/2025, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku zveřejní dle zákona o registru smluv, a

to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.


V Praze dne

Objednatel: 2. 12. 2025

Zhotovitel:


ředitel Servisního střediska

Správce rozpočtu



Přílohy:

- 1) Změnový list stavby ZL1 (dodatečné stavební práce - přípočty)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10294 MŠ Korycanská, Praha 8-herní plocha SmartSoft**
VÍCEPRÁCE

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

IČO: **61498858**

Klíčovská 805/11

DIČ: **CZ61498858**

190 00

Praha 9 - Prosek

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			38 830,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 630,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 630,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 162,30 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

52 792,30 CZK

v **Praze**

dne

10.11.2025

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	SmartSoft-objekt 1	0,00	43 630,00	9 162,30	52 792,30	100
10294	MŠ Korycanská, Praha 8-herní plocha SmartSoft-final	0,00	43 630,00	9 162,30	52 792,30	100
Celkem za stavbu		0,00	43 630,00	9 162,30	52 792,30	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
46	Zpevněné plochy	HSV			38 830,00	89,0
VN	Vedlejší náklady	VN			4 800,00	11,0
Cena celkem					43 630,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	10294	MŠ Korycanská, Praha 8-herní plocha SmartSoft
O:	01	SmartSoft-objekt 1
R:	10294	MŠ Korycanská, Praha 8-herní plocha SmartSoft-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 46		Zpevněné plochy				38 830,00
1	600000001a	Lokální oprava děr v povrchu (vyříznutí poškozeného povrchu, vyříznutí drážky, očištění, penetrace, vyplnění novým EPDM)	m2	11,00000	3 530,00	38 830,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 800,00
2	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00
3	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Celkem						43 630,00

Poznámky uchazeče k zadání