

Obchodní podmínky
DODATEK č.1
ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 14.07.2025

„Energeticky úsporná opatření v sokolovně Lučany nad Nisou II.“
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Lučany nad Nisou

Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany nad Nisou

Jiřím Řešátkem, starostou města

00262455

CZ00262455

[REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED] INGkomplet s.r.o., Na Pernikářce 932/18, 160 00 Praha 6 – Dejvice, stavebně-technický dozor stavebníka, tel: [REDACTED]

(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel:

Sdružení Lučany sokolovna II

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. zastoupené správcem sdružení společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

Selská 517, 460 01 Liberec XII

Josef Kubeš, Ing. Roman Šmerda, jednatelé

18382550

CZ18382550

[REDACTED]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddíle C, složce 363

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]

(dále: „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

I.

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 07. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“) na realizaci stavebních prací v rámci akce „**Energeticky úsporná opatření v sokolovně Lučany nad Nisou II**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně způsobu, průběhu evidence změn a fakturace - bod smlouvy 4.11.

II.

Předmět dodatku

1. Veškeré změny závazku ze smlouvy se budou moci fakturovat na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů. Dodatky budou tvořeny průběžně a mohou obsahovat i více změnových listů. Fakturace nebude podmíněna dodatky ke smlouvě.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven a podepsána smluvními stranami v elektronické formě.

Schvalovací doložka:

Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Lučany nad Nisou na svém zasedání dne 18.9.2025 pod usnesením č. 134/2025.

V Lučanech nad Nisou dne dle el podpisu

Objednatel: Město Lučany nad Nisou



V Liberci dne dle el podpisu

Zhotovitel: Sdružení Lučany sokolovna Ještědská stavební společnost spol. s r.o. a EMH stavební CZ s.r.o. zastoupené správcem sdružení společností Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

