

# **DODATEK Č.1**

## **SMLOUVA O DÍLO Č. 2025\_00613**

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ERKA Žatec s.r.o.**

se sídlem Lounská 3022, 438 01 Žatec

IČO: 27326764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522

zastoupená: Romanem Komárkem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 218327604/0300 (dále jen „**Zhotovitel**“)

**Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025\_00613 na akci Žatec, Nákladní, hradby – oprava kanalizace – je prodloužení termínu plnění.**

### **3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■■.2025 na ■■■■■.2025

### **18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

**Objednatel**

V Teplicích, dne 19. 11. 21



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava

generální ředitel a člen představenstva

**Zhotovitel**

V Žateci, dne 24. 11. 2025



ERKA Žatec s.r.o.

Roman Komárek

jednatel společnosti