

# Smlouva o dílo – dodatek č. 1

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ev. č. zakázky: VZ17004

ÚHKT

05-09-2017 206

PROTOKOL

DOS 1695

Smluvní strany:

Název: OMNICON s.r.o.  
Sídlo: V rovinách 103, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: Ing. Jiří Jech, jednatel společnosti  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních:   
Oprávněná osoba ve věcech technických:   
IČO: 45277133  
DIČ: CZ45277133  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Název: Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.  
Sídlo: U Nemocnice 2094/1, Praha 2, Nové Město  
Zastoupená: prof. MUDr. Petrem Cetkovským, Ph.D., MBA.,  
ředitelem,  
Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Mayer, náměstek pro provoz a investice  
Oprávněná osoba ve věcech technických:   
IČ: 00023736  
DIČ: CZ00023736  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „Zadavatel“ či „ÚHKT“)

společně též „smluvní strany“

## 1. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění smlouvy o dílo uzavřené mezi Zhotovitelem a Zadavatelem dne 28. 3. 2017 (dále též jen „smlouva“), a to následovně:

## 2. Cena díla a fakturace

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to dle článku 5.1. smlouvy. Na základě skutečností zjištěných v průběhu realizace díla a následného požadavku Zadavatele na provedení prací dle aktualizovaného zadání a dle aktualizovaného rozpočtu (příloha dodatku č.1 – zjišťovací protokol), se cena díla zvyšuje o částku 11.908,40 Kč bez DPH (slovy: jedenáct tisíc devět set osm korun českých a čtyřicet haléřů bez DPH). Zvýšení ceny je stanoveno na základě položkového rozpočtu a zahrnuje v sobě odpočet nerealizovaných částí díla a připočet ceny prací nutných k úplnému dokončení předmětu zakázky.

Předmětem navýšení ceny jsou: Svářečské práce, funkční zkouška systému, montáž 6 ks bimetalových teploměrů včetně armatur a pomocného materiálu, vše dle odsouhlasené cenové

nabídky zhotovitele z 26.5.2017. Demontáž stávajícího provedení armatur, doplnění systému o deformační tlakoměry dle ČSN060830, čl. 8.1. včetně armatur a pomocného materiálu, vše dle cenové nabídky zhotovitele z 25.5.2017. Celková cena díla dle smlouvy o dílo (čl. 5, odst 5.1 smlouvy) ve znění dodatku č.1 této činí 740.578,06 Kč bez DPH (slovy: sedm set čtyřicet tisíc pět set sedmdesát osm korun českých a šest haléřů bez DPH).

- 2) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající původní ceně díla ve výši 728.669,66 Kč bez DPH, a to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 1) tohoto dodatku.
- 3) Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat Zadavateli částku odpovídající zvýšení dle odst. 1) tohoto článku, tedy částku ve výši 11.908,40 Kč bez DPH, a to za platebních podmínek stanovených smlouvou, a to po předání díla dle čl. 3 odst. 2) tohoto dodatku.

### 3. Předání díla

- 1) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v původním rozsahu sjednaném smlouvou, tedy bez prací vymezených v čl. 2, odst. 1) tohoto dodatku, v původním termínu sjednaném smlouvou a za podmínek smlouvou stanovených.
- 2) Zhotovitel předá dílo Zadavateli v rozsahu prací sjednaných v čl. 2, odst. 1) tohoto dodatku, a to v termínu sjednaném písemně smluvními stranami při předání díla dle odst. 1) tohoto článku, nejpozději však v termínu dne 30. 9. 2017.

### 4. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2) Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Praze dne 8.-09- 2017

V Praze dne : 30.8.2017

Zadavatel:

Zhotovitel:

prof. MUDr. Petr Cukrovský, Ph.D., MBA.,  
ředitel,  
Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o.

Ing. Jiri Jecno,  
jednatel společnosti  
OMNICON s.r.o.

I. Příloha – zjišťovací protokol