


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 43
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.04.2025	
Předmět změny: Odpočet revizních dvířek v sádkkartonu Popis a zdůvodnění změny: Po dohodě na KD bylo domluveno nerealizování revizních dvířek z půdního prostoru do prostoru střešních oken v učebnách pro servisní a úklidové práce, bude nahrazeno hliníkovým lešením.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-56 471,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Datum: 		Za zhotovitele: Souhlasí  Datum: 11. 
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum: 		Za objednatele: Souhlasí  Datum: 


 projekty, průzkumy a posudky stav
 U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
 IČO: 111 64 034



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 44
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	14.04.2025	

Předmět změny: Změna tloušťky desky SDK předstěny, chybějící PE folie a izolace do předstěny


Popis a zdůvodnění změny:

Změny v konstrukcích SDK nastaly z požadavků na provedení tuhé požární konstrukce, doplnění chybějící tepelné izolace a parozábrany.

Přílohy změnového listu:

Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
80 371,00 Kč	nemění se

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Datum: 14.04.2025	Za zhotovitele: Souhlasí  Datum: 14.04.2025
Za autorský dozor: Souhlasí  Datum: 14.04.2025	Za objednatele: Souhlasí  Datum: 14.04.2025

projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
IČO: 111 64 034



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 45
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.04.2025	
Předmět změny: Odpočet SDK obkladu trámů, připočet nátěrů viditelných trámů Popis a zdůvodnění změny: Po dohodě na KD s ohledem na vzhled nových učeben bylo rozhodnuto o tom, že některé dřevén.trámy se nebudou obkládat SDK deskou, ale budou viditelné s provedením povrchové úpravy.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-60 041,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum: 11	Datum: 11	
Za autorský		Za objednatele:
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum: 11	

projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
IČO: 111 64 034





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 46
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.04.2025	

Předmět změny: Čelo k akustickému pohledu

Popis a zdůvodnění změny:

Změna - doplnění realizace SDK konstrukcí u akustického pohledu vzešla z vytvoření napojení na stávající části objektu.

Přílohy změnového listu:

Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
43 248,00 Kč	nemění se

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za technický dozor stavebníka:

Souhlasí

Datum:

Za autora:

Souhlasí

Datum:

Za zhotovitele:

Souhlasí

Datum: 11.6.

Za objednatele:

Souhlasí

Datum: 17.

projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
IČO: 111 64 034





město

Vrchlabí

STYLBAU


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 47
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06.05.2025	
Předmět změny: Koncové prvky Wi-Fi na chodbách		
Popis a zdůvodnění změny:		
Požadavek provozovatele na zkvalitnění provozu školy.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
24 880,00 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum: 11.6.	
Za autorský dozor:		Za objednatele:
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum:	

projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
IČO: 111 64 034



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 48
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06.05.2025	
Předmět změny: Požární ucpávky Popis a zdůvodnění změny: Doplnění požárních ucpávek na požadavek zpracovatele PBR.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 053,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum: M.	
Za autorský dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí 	Souhlasí 	
Datum:	Datum:	

projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
IČO: 111 64 034





město

Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 49
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	06.05.2025	
Předmět změny: Kouřové čidlo k VZT		
Popis a zdůvodnění změny:		
Doplnění kouřového čidla na přívod vzduchu do budovy - technické místnosti pro splnění požadavků na požární bezpečnost.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
26 043,00 Kč	nemění se	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka:	Za zhotovitele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum: 11.	
Za autorizovaný dozor:	Za objednatele:	
Souhlasí	Souhlasí	
Datum:	Datum: 7.	

projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
IČO: 111 64 034



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 51
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481	
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475	
Změnový list vystavil:		
Datum:	13.05.2025	
Předmět změny: Dodávka hliníkového lešení Popis a zdůvodnění změny: Po dohodě na KD bylo domluveno nerealizování revizních dvířek z půdního prostoru do prostoru střešních oken v učebnách pro servisní a úklidové práce, bude nahrazeno hliníkovým lešením.		
Přílohy změnového listu:		
Cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
55 000,00 Kč		nemění se
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za technický dozor stavebníka: Souhlasí  Datum: 		Za zhotovitele: Souhlasí  Datum: 11. 
Za autorský projekt: Souhlasí 		Za objednatele: Souhlasí  Datum: 


projekt, průzkumy a posudky staveb
 U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
 IČO: 111 64 034





město
Vrchlabí

STYLBAU

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 50	
Název díla:	„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“		
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 259 57 481		
Objednatel:	Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČO 002 78 475		
Změnový list vystavil:			
Datum:	13.05.2025		
Předmět změny: Zámková dlažba u výtahu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Doplnění zpevněné plochy před vstupem na požární schodiště pro zlepšení přístupu na toto schodiště.			
Přílohy změnového listu:			
Cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
20 247,00 Kč	nemění se		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:	
Souhla		Souhlasí	
Datum:		Datum:	11
Za autorský dozor:		Za objednatele:	
Souhla		Souhlasí	
Datum:		Datum:	

projekty, průzkumy a posudky staveb
U Hřiště 639, 541 01 Trutnov
IČO: 111 64 034

