

Z M Ě N O V Ý L I S T :			č. 1		ze dne		27.11.2025	
1. část - povrchy okolo administrativní budovy								
Stavba:		Obnova povrchů v areálu firmy Slavos Slaný s. r. o.						
Číslo smlouvy objednatele:		211/2025/S						
Objednatel:		Slavos Slaný, s.r.o.						
Zhotovitel:		Stavba Bartoš s. r. o.						
č. změny		Název změny	vliv na vydané povolení	vliv na PD	změna ceny			
					vícepráce	méněpráce		
1		zřízení rampy pro bezbariérový přístup vč. zábradlí z nerezů	NE	NE	58 843,92			
2		odkopávky pro chodník - strojní	NE	NE		-3 245,76		
3		odkopávky pro chodník - ruční vč. nakládání	NE	NE	34 245,12			
			NE	NE				
CELKEM za ZL č. 1					93 089,04	-3 245,76		
CELKEM navýšení ceny do dodatku SOD							89 843,28	

Zdůvodnění změn s ohledem na § 222 zákona o VZ:	
1	nebylo obsahem PD, ale provoz budovy vyžaduje bezbariérový přístup
2	odkopávky nemohly být realizované strojně - podzemní vedení a blízkost u objektu
3	dle skutečnosti jsou odkopávky přepočítané na ruční provedení

Vliv na termín dokončení stavby:	NE							
		<table><tr><td>smluvní termín</td><td>nový termín</td><td>dny</td></tr><tr><td>2025 - 2027</td><td></td><td></td></tr></table>	smluvní termín	nový termín	dny	2025 - 2027		
smluvní termín	nový termín	dny						
2025 - 2027								

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele:
Stavba Bartoš s. r. o.

Podpis:
Luděk Bartoš

Zástupce objednatele:
Slavos Slaný s.r.o.

Podpis:
Ing. Irena Vernerová