

DODATEK č. 07197-2025-4502-D-0131/96-01-003-S00637-04

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovy, a.s., ochranné sanační čerpání podzemní vody“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

(dále jen „objednatel“)

a

2. TALPA-RPF, s.r.o.

se sídlem na adrese: Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava - Kunčičky

IČ: 64615391

DIČ: CZ64615391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

zastoupen: Bc. Lenka Kusová, jednatelka

a

GEO Group a.s.

se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 25846710

DIČ: CZ25846710

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237

zastoupen: RNDr. Vojtěch Zikmund, předseda představenstva

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost T+G Šverma**“, kde spol. TALPA-RPF, s.r.o. je vedoucím společníkem I. a spol. GEO Group a.s. je společníkem II.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07197-2019-4502-S-0131/96-01-003-S00637 ze dne 3. 5. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu článku XX. „Ujednání o vyšší moci“ (především bodu 20.1, 20.2 a 20.4 Smlouvy), který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Dopisem ze dne 16.9.2024 zhotovitel oznámil objednateli, že dne 15.9.2024 došlo k přerušení provozu ochranného sanačního čerpání z důvodu vyšší moci - celou lokalitu Koksovny Jana Švermy v Ostravě zaplavila povodňová vlna.

Dopisem ze dne 5.6.2025 zhotovitel oznámil objednateli, že dne 5.6.2025 okolnosti vyšší moci pominuly (po odstranění následků povodní na lokalitě ÚČOV Ostrava a umožnění utrácet zde odpadní vodu z provozu ochranného sanačního čerpání) a bylo obnoveno ochranné sanační čerpání v plném rozsahu.

Supervizor tyto skutečnosti potvrzuje.

Z dostupných informací je zřejmé, že okolnosti vyšší moci trvaly od 15. 9. 2024 do 4. 6. 2025, tj. 8 měsíců a 20 dní. S ohledem na okolnosti vyšší moci tak dojde k úpravě termínu v bodě 3.7 Smlouvy, který bude posunut o výše uvedených 8 měsíců a 20 dní.

II.

V návaznosti na trvání okolností vyšší moci se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Smlouvy.

Bod 3.7 Smlouvy nově zní takto:

„Řádný provoz ochranného sanačního čerpání bude probíhat maximálně do 25. 1. 2027. Pokud bude v tomto období vybrán dodavatel II. etapy sanace nesatureované zóny Koksovna Jan Šverma, společnosti Koksovna a.s., bude ochranné sanační čerpání předčasně ukončeno. Zhotovitel bude v dostatečném předstihu o případných úpravách délky ochranného sanačního čerpání informován. V období před převzetím sanované lokality dodavatelem řádných sanačních prací nebo dodavatelem navazujícího OSČ se zhotovitel zavazuje poskytnout tomuto dodavateli potřebnou součinnost k přípravným pracím.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 4.12.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 3.12.2025
Za „Sdružení T+G Šverma“

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.,
ředitel odboru Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci

Bc. Lenka Kusová
jednatelka společnosti TALPA-RPF s.r.o.