



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00219-2024-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Velká Lišková a VN Malá Lišková – PD, AD ze dne 18. 11. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Vltavy, na základě pověření dle podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Tomáš Sobotka

se sídlem Hradecká 518, 588 56, Telč – Telč Staré město

IČO: 760 42 995

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „VN Velká Lišková a VN Malá Lišková – PD, AD“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2024 smlouvu o dílo č. č. S954/2024/215/Kre (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN Velká Lišková a VN Malá Lišková – PD, AD.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a doby plnění na základě jednání výrobního výboru ze dne 4. 9. 2025. Změny jsou specifikovány a odsouhlaseny v Zápisu ze 3. výrobního výboru ze dne 4. 9. 2025 (Příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

II.**Změny smlouvy**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 25. 6. 2026

Z toho dílčí plnění:

1. ***Etapu – Projektová činnost:**
Termín odevzdání do 15. 2. 2025*
2. ***Etapu – Zajištění povolení stavby**
Termín odevzdání do 25. 3. 2026*
3. ***Etapu - Zpracování dokumentace pro provádění stavby**
Termín odevzdání do 25. 6. 2026“*

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z jednání VV ze dne 4. 9. 2025

V Benešově, dne:

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



 ST OP Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

V Telči, dne:

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Tomáš Sobotka

ZÁPIS ZE 3. VÝROBNÍHO VÝBORU
ohledně projekčních prací k akci
VN Velká Lišková a VN Malá Lišková
konaného dne 4. 9. 2025

Místo konání: On-line schůzka

Přítomni: [REDACTED] (Lesy ČR)
Ing. Tomáš Sobotka (projektant)

Záznam z jednání je účastníkům rozesílán elektronickou poštou.

A. Body projednané na výrobním výboru

- 1) Projektant v předstihu předložil projektovou dokumentaci pro stavební povolení akce, na výrobním výbory byly projednány drobné výtky k řešení.
 - a) *v textové části podrobněji rozepsat opatření vycházející z biologického průzkumu*
 - b) *prošterkování kamenných konstrukcí (balvanité skluzy) provést kamenivem různorodé frakce (0-125 mm) z důvodu zvýšení stability konstrukce; objednatel se odvolává na jiné akce, kde bylo použito stejnozrné frakce a následně docházelo k poruchám konstrukcí*
 - c) *založení hráze VN Malá Lišková je zbytečně zahloubeno do terénu, návrh bude upraven s posunutím základové spáry na vyšší kótu dle výsledku geologického průzkumu*
- 2) Objednatel požaduje do textové zprávy projektu uvést přesnou formulaci textu, které usnadní další projednávání tohoto záměru na úřadech.

„Z hlediska lesního hospodářství se jedná o vodní nádrž hospodaření v lese, tj. o stavbu pro plnění funkce lesy nepodléhající poplatku za dočasné vynětí z PUPFL dle §17 odst. 2a) lesního zákona. Předmětné pozemky stavby zůstanou po realizaci díla pod ochranou PUPFL.“. Objednatel připraví projektantovy podklad – výpis z LHP.

- 3) Projektant předjednal postup projednání záměru s ohledem na polohu dotčeného území v oblasti NATURA - Ptačí oblast Třeboňsko a CHKO Třeboňsko. Musí být dodržen správný postup a to chronologicky:
 1. Zajistit stanovisko dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny, zda uvedený záměr může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí

Až následně:

2. Požádat o společného rozhodnutí dle § 83 odst. 9 ZOPK na CHKO Třeboňsko

Výše uvedené body mají zvýšené nároky na časovou náročnost a nebyly součástí zadání prací (viz SOD a zadávací list).


B. Úkoly vzešlé z jednání

Projektant z výše uvedených důvodů žádá o vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo, kde budou doplněny požadované, chybějící činnosti v rámci inženýrské činnosti ve 2. etapě prací.

Obě smluvní strany se dohodly, že tato skutečnost nebude mít dopad do ceny díla, avšak vliv na termín plnění bude zohledněn a to minimálně prodloužením o lhůtu přípravy podkladů pro vydání stanoviska 15 dní, lhůtu pro vydání stanoviska § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny a o lhůtu pro vydání stanoviska, která je 30 dní. A lhůtu pro vydání Společného rozhodnutí orgánu ochrany přírody dle § 83 odst. 9 ZOPK lhůta 60 dní (dle metodického pokynu MŽP). Celkově se navrhuje prodloužení o 105 dní od podpisu dodatku ke SoD.

Zástupce objednatele projedná a zajistí uzavření dodatku.

Objednatel se s projektantem domluvil, že práce budou opětovně pokračovat až po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a budou o předmětnou dobu zdržení prodlouženy, včetně zohlednění nároků na zvýšenou časovou náročnost prací.


Zapsal: Ing. Tomáš Sobotka

OVĚŘIL:

