

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. VS-188610-39/ČJ-2024-800097-VERZAK)

č.: **ZL 01**

Dodatečné stavební práce zadané v "Jednácím řízení bez uveřejnění" (JBRÚ) v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: P-Ruzyně - Otevřená věznice V. Přílepy - realizace díla

Datum: 12.11.2025

Předmět změny: Další stavební práce č. 1

Dotčené místo: SO.01, SO.02, SO.03

Odkaz na výkresy: x

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: v příloze

Odkaz na jinou část smlouvy: x

Změna termínu dokončení stavby: **není**

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet**

Změnu vyvolal:

skutečnost zjištěná na stavbě - investor - záchranný archeologický průzkum, dodavatel - přeložky sítí, změna základacích podmínek, změna zdiva a způsob lepení (zimní opatření)

Popis a odůvodnění změny:

Podrobný popis a odůvodnění všech změn je přílohou tohoto změnového listu.

Cena:

	Bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Přípočty:	2 606 076,24 Kč	547 276,01 Kč	3 153 352,25 Kč
Odpočty:	1 566 383,91 Kč	328 940,62 Kč	1 895 324,53 Kč
CENA CELKEM	1 039 692,33 Kč	218 335,39 Kč	1 258 027,72 Kč

Přílohy: 1 Popis změn
2 Rozpočet
3 CN subdodavatele
4 Zákresy a výpočty
5 Fotodokumentace
celkem

Listů A4: 2
Listů A4: 19
Listů A4: 2
Listů A4: 3
Listů A4: 2
Listů A4: 28

Stanovisko architekta a projektanta:

Podpis

souhlas Datum: 13.11.2025 – el. podpis

Objednatel:

souhlas Datum: 13.11.2025 – el. podpis

Dodavatel:

souhlas Datum: 13.11.2025 – el. podpis

TDS:

souhlas Datum: 13.11.2025 – el. podpis