

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

č. 0204/K4600/24 (objednatele)

č. 2024/020/INZ (zhotovitele)

ze dne 14.11.2024

na provedení stavebních činností pro akci

„ÚV Káraný – Zabezpečení studňových poklopů Polabsko, Sojovice, Benátky“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany

zastoupena:

IČO: 256 11 062

DIČ: CZ25611062

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 54670

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.3 a 3.1.4, které zní:

3.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

- studna typu C – 45 ks
- studna typu D – 10 ks
- studna typu G – 3 ks
- studna typu A – 12 ks
- studna typu B – 1 ks
- VRN (odpočet)
- ON (odpočet)

3.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební činnosti a dodávky:

- studna typu A – 50 ks
- studna typu E – 3 ks
- studna typu F – 2 ks
- studna typu B – 2 ks
- oprava studny typu E – navýšení o 10 ks
- zvětšení děr v poklopech a zajištění šroubů
- mezikruže 7 ks
- obsypání studní novou zeminou
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1 a nově zní takto:

„6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši: 12 605 777,48 Kč (slovy: dvanáct milionů šest set pět tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých a čtyřicet osm haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č.1, 2, 3 a 4.

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.3 a 3.1.4 činí bez DPH	1 517 934,03 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.3	- 2 253 463,68 Kč
a cena dle čl. 3.1.4	3 771 397,71 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1-4 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	9 895 450,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 192 393,45 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH	1 517 934,03 Kč
Celková cena bez DPH	12 605 777,48 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
