

Dodatek č. 1 Kupní smlouvy

kterou podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřely 12.5.2025 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
zastoupená:  provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205 Telefon: 
E-mail: @nemvy.cz

(dále jen „kupující“)

a.

2. NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.

Se sídlem: Zahradní 217/1a, 664 44 Ořechov
Zastoupená: Ing. Jan Pehal, MBA, Předseda správní rady
IČO: 634 69 863
DIČ: CZ63469863
Bankovní spojení: 
Č.ú: 

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd.B, vl. 5856.

(dále jen „prodávající“)

I.

Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12.5.2025 Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“ nebo „kupní smlouva“), jejímž předmětem je dobavka interiérového vybavení a mobiliáře do budovy nově budovaného urgentního příjmu Nemocnice Vyškov v rámci zakázky „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem interiérové vybavení a mobiliář“
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením v souladu s ustanovením odst. 6 § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně kupujícího se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené kupní smlouvy spočívajících ve změně termínu předmětu plnění uzavřené kupní smlouvy. Důvodem na straně kupujícího je skutečnost, že stavební práce a dobavky, které měly být dokončeny před dobavkou a montáží interiéru a mobiliáře jiným dobavatelem se opozdily.

Jedná se o tyto změny uzavřené kupní smlouvy:

- a) Změna předmětu smlouvy spočívající ve změně rozsahu předmětu smlouvy podrobně popsáném v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1 uzavřené Kupní smlouvy.

- b) Změna termínu plnění:

Bod č. 5.1 čl. „5“ „Doba plnění“ se v celém znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

5. Doba plnění

Prodávající se zavazuje fyzicky dodat Zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rozsahu nezbytném k řádnému užívání předmětu smlouvy, provést montáž a instalaci Zařízení v místě plnění, zajistit jeho uvedení do provozu a provést instruktáž (zaškolení) obsluhy, a to nejpozději do 19.12.2025. Vlastní dodávku, montáž Zařízení v místě plnění, zajištění jeho uvedení do provozu a provedení instruktáže (zaškolení) obsluhy a uvedení Zařízení do provozu provede prodávající nejdříve 30 dnů před uplynutím lhůty v předešlé větě stanovené.

- c) Změna kupní ceny:

V souvislosti se změnou uvedenou v odst. 2 pod písm. a) čl. I. Dodatku se ruší bod č.6.2 čl. 6. Uzavřené kupní smlouvy v celém znění a nahrazuje se tímto novým zněním:

*6.2 Kupní cena činí celkem za dodávku Zařízení **2 123 947,- Kč** (slovy dva miliony sto dvacet tři tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých) bez daně z přidané hodnoty, tj. 2 569 975,87 (slovy dva miliony pět set šedesát devět tisíc devět set sedmdesát pět korun osmdesát sedm haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.*

Kupní cena je podrobně rozepsána dle jednotlivých položek a součástí Zařízení v Příloze č. 1 kupní smlouvy a tohoto jejího dodatku č.1.

II.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek kupní smlouvy nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené kupní smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Ve Vyškově dne - 9 - 11 - 2005

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205
tel.: 517 312 111 fax: 517 312 113 194

kupující

za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

V Ořechově dne - 9 - 11 - 2005



Prodávající

za NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s.
Ing. Jan Pehal, MBA,
předseda správní rady

Příloha č. 1 dodatku smlouvy

Změnový list č. 1 - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb				
Stavba:	NEMOCNICE VYŠKOV, A.S. URGENTNÍ PŘÍJEM D.1.01.6-004 Soupis prací - prvky pevně spojené se stavbou		DPS	48 - 2021
Objednatel:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 585 611 000 www.nemivv.cz			
Zpracovatel dílu:	LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 542 222 222 E-mail: info@ltpojekt.cz www.ltpojekt.cz			
Vypracoval:	[Signature]			

Zakázka: Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem Interiérové vybavení a mobiliář

ČÍSLO A NÁZEV POLOŽKY

číslo INT	číslo ZT		Množství	Cena kus bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena kus s DPH	Cena celkem s DPH
Truhlářské výrobky nábytkových sestav a solitérů							
113	ZRUŠENO	Interiérová zeď mobilní 113	1 ks				
113	VÍCEPRÁCE	Interiérová zeď mobilní 113 - práce technické přípravy do výroby	1 ks				
214a		šatní skříň pro přímáře do místnosti 0.44	1 ks				
212		úchytky pro šatní skříňky v místnosti 0.38	1 ks				
108		dodatečné umělelní zámky na skříňky v kuchyni 108 na chodbě + dvířko navíc	1 ks				
111		rozšíření sestavy skříní do niky, skříní na automat	1 ks				

CELKEM ROZDÍL:

14 043 Kč

16 992 Kč

Datum:

Stanovisko a podpis TDS
Souhlasím

Stanovisko a podpis zástupce Objednatel
Souhlasím