

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 8. 2024 ve znění Dodatku č. 1 – č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

IČO: 002 69 247

DIČ: CZ00269247

Zastoupeno Ing. Pavlem Loudou, starostou

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 19-1621511/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361

DIČ: CZ25253361

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Změnového listu č. 8 – č. 11 a položkového rozpočtu, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

- Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/327 Zábědov – Nový Bydžov – Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově**“, včetně změny č. 1 – 11 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **18.553.365,58 Kč vč. DPH** (slovy: osmnáct milionů pět set padesát tři tisíc tři sta šedesát pět Korun českých padesát osm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

- Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími Dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

15.333.359,98 Kč

DPH (21%)

3.220.005,60 Kč

Cena celkem

18.553.365,58 Kč

Číslo stavby: 32917

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1014/0599

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-172/I

3) Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku je i Tabulka rekapitulace nabídkové ceny.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.


Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Nový Bydžov č. 1629/81R/2025, ze dne 24. 11. 2025.

V Novém Bydžově dne 26. 11. 2025

V Pardubicích dne 28 -11- 2025



Objednatel
Ing. Pavel Louda
starosta



Zhotovitel
Petr Janeček, DiS
člen představenstva

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	08
Název stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu (SO):	SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO / číslo Změny	SO 001/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny	1/1	
Rozpis ocenění změn položek	1/2	

5.6.4.5 (25.1.22.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Název Stavby dle SOD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově	Číslo SO / číslo Změny SO: SO 001/001	Číslo ZBV: 08
Číslo a název stavebního objektu (SO): SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

Popis Změny:

ZBV řeší odpočet neprovedených činností (odpočtový doměrek).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-15 000,00	0,00	-15 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Evidenční list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby)	jméno	Ing. Leoš Mencl	datum	24.11.2025	podpis
Zhotovitel	jméno	Richard Čapek	datum	28.11.2025	podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 08													
Název Stavby dle SOD:													
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově													
Číslo a název stavebního objektu (SO):													
SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady													
Změna soupisu prací (SO/PS)													
Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
7	02943	OSTATNÍ POZADAVKY - VYPRACOVÁNÍ	KPL	1,000000	0,000000	-1,000000	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00
Celkem													
14								15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00

Za Zhotovitele:
Roman Sauer, DIS

Za Objednatele:
Ing. Leoš Menci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	09
Název stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu (SO):	SO 101 - Chodník
Číslo SO / číslo Změny	SO 101/003

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny	1/1	
Rozpis ocenění změn položek	1/2	

Evidenční list vyhrazené změny

Název Stavby dle SOD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Číslo a název stavebního objektu (SO): SO 101 - Chodník	Číslo SO / číslo Změny SO: SO 101/003	Číslo ZBV: 09
---	---	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

Popis Změny:

ZBV řeší odpočet neprovedených činností (odpočtový doměrek).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-389 572,26	0,00	-389 572,26

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Evidenční list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby)	Jméno	Ing. Leoš Menci	datum	24.11.2025
Zhotovitel	Jméno	Richard Čapek	datum	28.11.2025

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 09

Näzev Stavby die SOD:

11/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu (SO):

SO 101 - Chodnik

Pop. č. položky	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíln cen celkem v Kč	Rozdíln cen %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	01410242	POPLATKY ZA SKLADU	T	503,696000	400,000000	-103,696000	35,00	17 629,36	-3 629,36	0,00	14 000,00	-3 629,36	-20,59
14	132732	HLUBEN RYH SH DO 2M PAZ NEPAZ TR.1	M3	251,848000	181,848000	-70,000000	596,00	150 101,41	-41 720,00	0,00	108 381,41	-41 720,00	-27,79
18	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	1 200,000000	0,000000	-1 200,000000	42,00	50 400,00	-50 400,00	0,00	0,00	-293 822,90	-100,00
20	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE TŘEKODRŽÍ TL DO 300MM	M2	839,494000	0,000000	-839,494000	350,00	293 822,90	-293 822,90	0,00	0,00	-293 822,90	-100,00
Celkem													
								511 953,67	-389 572,26	0,00	122 381,41	-389 572,26	-76,10

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	10
Název stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu (SO):	SO 102 - Sjezdy - nepochozí část
Číslo SO / číslo Změny	SO 102/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny	1/1	
Rozpis ocenění změn položek	1/2	

5.6.4.5 (25.1.22.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Název Stavby dle SOD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Číslo a název stavebního objektu (SO): SO 102 - Sjezdy - nepochozí část	Číslo SO/ číslo Změny SO: SO 102/002	Číslo ZBV: 10
---	--	-----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

Popis Změny:

ZBV řeší odpočet neprovedených činností (odpočtový doměrek).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-66 975,90	0,00	-66 975,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Evidenční list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby) jméno Ing. Leoš Mencl datum 24.11. 2025 podpis

Zhotovitel jméno Richard Čapek datum 28.11. 2025 podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 10													
Název Stavby dle SOD:													
II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově													
Číslo a název stavebního objektu (SO):													
SO 102 - Sjezdy - nepochozí část													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13273.2	HLoubení RYH 5% DO 2M POKLÍNEPÁNÍ	M3	48,082000	18,082000	-30,000000	596,00	28 656,87	-17 880,00	0,00	10 776,87	-17 880,00	-62,39
16	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ŽELEZOBETONOVÉ TR. I	M2	160,274000	20,000000	-140,274000	350,00	56 095,90	-49 095,90	0,00	7 000,00	-49 095,90	-87,52
Celkem													
								84 752,77	-66 975,90	0,00	17 776,87	-66 975,90	-79,03

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Za Zhotovitele:

Roman Sauer, DiS

Za Objednatele:

Ing. Leoš Menci

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	11
Název stavby dle SOD:	II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo a název stavebního objektu (SO):	Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově
Číslo SO / číslo Změny	SO 103/002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE
	Počet listů / od listu č.	
Evidenční list vyhrazené změny	1/1	
Rozpis ocenění změn položek	1/2	

5.6.4.5 (25.1.22.0)

Evidenční list vyhrazené změny

Název Stavby dle SOD: II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově Číslo a název stavebního objektu (SO): SO 103 - Sjezdy - pochozí část	Číslo SO/ číslo Změny SO: SO 103/002	Číslo ZBV: 11
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby (dále jen Smlouva):

Objednatel: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice V - Zelené Předměstí

Popis Změny:

ZBV řeší odpočet neprovedených činností (odpočtový doměrek).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-54 960,44	0,00	-54 960,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Evidenční list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (správce stavby)	jméno	Ing. Leoš Menci	datum	24. 11. 2025	podpis
Zhotovitel	jméno	Richard Čapek	datum	28 - 11 - 2025	podpis

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 11

Název Stavby dle SOD:

II/327 Zábědov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

Číslo a název stavebního objektu (SO):

SO 103 - Sjezdy - pochází část

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	014102.4.2	POPLATKY ZA SKLADKU	T	84,0332000	54,0332000	-30,0000000	35,00	2 941,12	-1 050,00	0,00	1 891,12	-1 050,00	-35,70
12	13273.2	HLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PÁZ NEPAZ TR. I	M3	42,016000	25,0000000	-17,016000	598,00	25 041,54	-10 141,54	0,00	14 900,00	-10 141,54	-40,50
15	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM	M2	140,054000	15,0000000	-125,054000	350,00	49 018,90	-43 768,90	0,00	5 250,00	-43 768,90	-89,29
Celkem													
								77 001,56	-54 960,44	0,00	22 041,12	-54 960,44	-71,38

Za Zhotovitele:

Roman Sauer, DiS

Za Objednatele:

Ing. Leoš Menci

Stavba: 329 17-NB-CH - II/327 Zbýdov - Nový Bydžov - Chodníky a sjezdy ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

[illegible]

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

"II/327 Zábědov - Nový Bydžov" Chodníky a sjezdy podél ul. Revoluční třída v Novém Bydžově

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 316 525,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 48 266,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 876 794,12 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 713 966,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 193 319,39 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 762 232,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 955 551,39 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	1 955 551 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	12,75 % < 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 526 508,60 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 526 508,60 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	15 331 872,89 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 96 908,30 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	96 908,30 Kč bez DPH	
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,63 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 526 508,60 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-526 508,60 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	15 331 872,89 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	15 745 306,46 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	15 697 040,46 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	15 859 868,58 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	15 333 359,98 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	15 333 359,98 Kč bez DPH