

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 32/C/25

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**NOZ**“)
na provedení díla

„Oprava fasády africký pavilon severní část - nosorožci“

Smluvní strany a pověření

Objednatel: Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace
sídlo: Pod Vinicemi 9, Plzeň, 301 00
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr. vložce 33
zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00377015
DIČ: CZ00377015
Bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „objednatel“/“ZOO a BZ“)

Zhotovitel: Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.
sídlo: Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 10464
zastoupená: p. Michalem Kašpírkem, jednatelem společnosti
IČ: 25225898
DIČ: CZ25225898
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

(v dodatku společně dále jen jako „**smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke **smlouvě o dílo**:

„Oprava fasády africký pavilon severní část - nosorožci“

I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Specifikace díla a čl. III. Cena díla Smlouvy o dílo č. 32/C/25 ze dne 10.10.2025 takto:

1. Změna Čl. II. Specifikace díla:

Smluvní strany se dohodly a odsouhlasily dodatečné úkony, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o tesařské práce - obklad fasády modřínovými prkny.

2. Změna bodu 1 Čl. III. Cena Díla – Krycí list soupisu prací:

Na základě vzájemně odsouhlaseného krycího listu soupisu prací se smluvní strany dohodly na změně Celkové ceny díla jejím navýšením o vícepráce a snížením o méněpráce (navýšení o Konstrukce tesařské v celkové výši 347.201,90 Kč bez DPH a snížení o Dokončovací práce – nátěry v celkové výši – 20.304,13 Kč bez DPH).

2.1. PSV – Práce a dodávky PSV

2.1.1. Konstrukce tesařské:

- a) Montáž obložení stěn podkladový rošt
navýšení o 28.719,50 Kč bez DPH
- b) Řezivo jehličnaté lať 40x60 mm
navýšení o 8.946,- Kč bez DPH
- c) Nátěr dřevěných konstrukcí olejový jednonásobný
navýšení o 25.669,- Kč bez DPH
- d) Montáž obložení stěn z prken nesámovaných překládaných dvojité
navýšení o 42.560,- Kč bez DPH
- e) Řezivo jehličnaté modřínové tl. 20 – 30 mm, sušené, hoblované
navýšení o 187.917,40 Kč bez DPH
- f) Přesun hmot tonážní pro fce tesařské ruční v objektech do 6 m
navýšení o 20.140,- Kč bez DPH
- g) Odkornění a obroušení hran
navýšení o 33.250,- Kč bez DPH

Celkové navýšení o 347.201,90 Kč bez DPH

2.1.2. Dokončovací práce – nátěry:

- a) Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie
snížení o – 489,22 Kč bez DPH
- b) Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5 m
snížení o – 384,94 Kč bez DPH
- c) Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou
snížení o – 2.287,60 Kč bez DPH
- d) PVC páska uv maskovací rýhovaná 50 mm / 33 m
Snížení o – 418,95 Kč bez DPH
- e) Napouštěcí jednonásobný akrylátový biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce
navýšení o 17.981,60 Kč bez DPH
- f) Oprášení omítek před provedením nátěru
snížení o – 1.066,66 Kč bez DPH

- g) Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 3
snížení o – 16.625,- Kč bez DPH
- h) Fasádní silikonová barva tonovatelná
snížení o – 17.013,36 Kč bez DPH

Celkové snížení o - 20.304,13 Kč bez DPH

Celková cena díla se navyšuje o částku **326.897,77 Kč bez DPH.**

Nová celková cena díla činí 437.076,- Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva o dílo včetně tohoto i případných budoucích dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokumenty k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace a zhotovitel souhlasí s jejich uveřejněním.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 32/C/25 ze dne 10.10.2025, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu tří stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Příloha: Krycí list soupisu prací ze dne 21.10.2025

V Plzni dne 5.12.2025

V Plzni dne 4.12.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Trávníček
ředitel příspěvkové organizace
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p. o.

.....
Michal Kašpírek
jednatel společnosti
Plzeňské stavitelství PSV Plus s.r.o.