



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Robotárna Šumperk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Dagmar Štřelcová, vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Marta Novotná, investiční referent oddělení přípravy a
realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Mgr. Pavel Šiška, projektový manažer oddělení financování
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Zhotovitel: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Se sídlem: Spoju 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

Zápis v OR: Sp. zn. A 21539 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 05264758

DIČ: CZ683743702

Zastoupený: Ing. Daniel Rimel, vedoucí odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 11. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2024/00587/OI/DSM na realizaci stavby „Robotárna Šumperk“. Předmětem plnění této Smlouvy je rekonstrukce nevyužívaného objektu v areálu „Robotárny“ v Šumperku, který bude nově sloužit pro potřeby Vlastivědného muzea v Šumperku (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě uzavřely smluvní strany dne 23. 01. 2025 Dodatek č. 1, dne 11. 04. 2025 Dodatek č. 2, dne 20. 06. 2025 Dodatek č. 3 a dne 02. 09. 2025 Dodatek č. 4.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, změna ceny díla a dále změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje **rozsah předmětu Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Úprava ploch fasády, imitace režného zdiva ZL č. 19 (§222 odst. 4 ZZVZ)	29 101,01	-72 459,40
2) Odpočet úprav tesařských konstrukcí – trámové stropy, ZL č. 20 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-355 154,97
3) Odpočet úprav tesařských konstrukcí – krovy, ZL č. 21 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-236 538,42
4) Vyrovnání vnitřních omítek, podhledy, ZL č. 22 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	486 557,41	-106 606,62
5) Doplnění podsypu podlahy – Fermacel, ZL č. 23 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	100 781,50	0,00
6) Doplnění plochy parapetů, záměna materiálu PVC/dřevotříska, ZL č. 24 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	34 638,00	-19 510,90
Vícepráce a méněpráce celkem	651 077,92	-790 270,31

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	-139 192,39
-------------------------------	--------------------

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na **změně ceny díla** uvedené v čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle čl. III. odst. 1 Smlouvy, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	65 805 301,00	13 819 113,21	79 624 414,21
Cena dle Dodatku č. 1	0,00	0,00	0,00
Cena dle Dodatku č. 2	830 251,20	174 352,75	1 004 603,95
Cena dle Dodatku č. 3	119 264,04	25 045,45	144 309,49
Cena dle Dodatku č. 4	688 619,38	144 610,07	833 229,45
Cena dle Dodatku č. 5	-139 192,39	-29 230,40	-168 422,79
Celková cena díla dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1 - 5	67 304 243,23	14 133 891,08	81 438 134,31

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 5 včetně DPH slovy: osmdesát jedna milionů čtyři sta třicet osm tisíc jedno sto třicet čtyři korun českých třicet jeden haléřů.

3. Současně se smluvní strany z důvodu nezajištění trvalé přípojky elektrické energie z nové trafostanice v souladu s čl. 4. 2. 4. Obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly **na změně termínu provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy**, který nově činí:

Termín provedení díla: **17. 02. 2026**

4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

4. Uzavření dodatku schválila Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/31/70/2025 ze dne 01. 12. 2025.


Příloha:
Položkový rozpočet

Za Objednatele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

**Ing.
Daniel
Rimel**



Digitálně podepsal
Ing. Daniel Rimel
Datum: 2025.12.02
12:09:41 +01'00'

Ing. Daniel Rimel
vedoucí odštěpného závodu

Robotarna Šumperk

Rekapitulace ZL k Dodatku č.5 k SOD

Číslo	Název	Přípočty	Odpočty	Celkem Kč bez DPH	DPH 21 %	Celkem Kč s DPH
ZL 19	Úprava ploch fasády, imitace režného zdiva	29 101,01	-72 459,40	-43 358,39	-9 105,26	-52 463,65
ZL 20	Odpočet úprav tesařských konstrukcí – trémové stropy	0,00	-355 154,97	-355 154,97	-74 582,54	-429 737,51
ZL 21	Odpočet úprav tesařských konstrukcí – krovy	0,00	-236 538,42	-236 538,42	-49 673,07	-286 211,49
ZL 22	Vyrovánání vnitřních omítek, podhledy	486 557,41	-106 606,62	379 950,79	79 789,67	459 740,46
ZL 23	Doplňení podsypu podlahy- Fermacel	100 781,50	0,00	100 781,50	21 164,12	121 945,62
ZL 24	Doplňení plochy parapetů, záměna materiálu PVC/dřevotříska	34 638,00	-19 510,90	15 127,10	3 176,69	18 303,79
	CELKEM	651 077,92 Kč	-790 270,31 Kč	-139 192,39 Kč	-29 230,40 Kč	-168 422,79 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 19
Stavba: Fasada

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-43 358,39
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-43 358,39	-9 105,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-52 463,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY -ZL

Kód: ZL_19

Stavba: Fasada

Místo: Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Typ

Náklady z rozpočtů -43 358,39 -52 463,65

ZL_19 Fasada -43 358,39 -52 463,65 STA

KRYCÍ LIST ZMĚNOVEHO LISTU

Stavba:

Fasada

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-43 358,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 358,39	21,00%	-9 105,26
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-52 463,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:
Fasada

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		-43 358,39
0062	Úpravy povrchu vnější	-43 358,39

ZMENOVY LIST-ROZPOČET

Stavba:
Fasada

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-43 358,39

0062

Úpravy povrchu vnější

-43 358,39

Odpočet

-72 459,40

38	SP	623151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů (((43,22+0,16*2)+(13,19+0,16*2))*2-4,48*2)*0,18+((4,48+0,16*2)+3,58*2)*0,18+2,34+1,20*0,45*(6 6+6+2+4)+ 0,70*0,45*2+1,60*0,45*2+2,40*0,45*2+3,05*0,75*2*2	m2	- 78,918	46,50	-3 669,69 CZK	SOD
39	SP	62353103x2	Tenkovrstvá silikonová omítka imitující rezné zdivo, včetně šablony (((43,22+0,16*2)+(13,19+0,16*2))*2-4,48*2)*0,18+((4,48+0,16*2)+3,58*2)*0,18+2,34+1,20*0,45*(6	m2	- 78,918	511,50	-40 366,56 CZK	SOD
40	SP	X1278	Příplatek za šablonu imitující podokenní římsy a klenbová nadpraží, dle výkresu č. D08 1,20*0,45*(66+6+2+4)+0,70*0,45*2+1,60*0,45*2+2,40*0,45*2	m2	- 46,350	362,00	-16 778,70 CZK	SOD
41	SP	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	- 297,280	39,17	-11 644,46 CZK	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 20
Stavba: Tramový strop

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-355 154,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -355 154,97	Výše daně -74 582,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-429 737,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY -ZL

Kód:ZL_20

Stavba:Tramový strop

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:24.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-355 154,97	-429 737,51
ZL_20	Tramový strop	-355 154,97	-429 737,51

KRYCÍ LIST ZMĚNOVEHO LISTU

Stavba:
Tramový strop

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-355 154,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-355 154,97	21,00%	-74 582,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			-429 737,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Tramový strop

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 24.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-355 154,97
762	Konstrukce tesařské	-355 154,97

ZMENOVY LIST-ROZPOČET

Stavba: Tramový strop

Místo: Datum: 24.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -355 154,97

762 Konstrukce tesařské -355 154,97

Odpočet -355 154,97

133	SP	762821951	Vyřezání části stropního trámu průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 1 do 3 m	m	- 145,900	208,00	-30347,20	SOD
			$8,03*15*2+5,77*10)*0,20-(8,03)+((8,03+8,00)*15*2)*0,20-(1,97)$					
134	SP	762822935	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl přes 450 do 600 cm2 - montáž	m	- 145,900	538,00	-78494,20	SOD
			$8,03*15*2+5,77*10)*0,20-(8,03)+((8,03+8,00)*15*2)*0,20-(1,97)-(8,03)*0,23*0,33+((8,03+8,00)*15*2)*0,20*0,23*0,33$					
135	H	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m	m3	- 12,121	9 300,00	-112725,30	SOD
			$(8,03*15*2+5,77*10)*0,20*0,23*0,33$					
137	SP	762841934	Doplnění části podbíjení hrubými prkny pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	- 240,800	522,00	-125697,50	SOD
			$(8,03*15*2+5,77*10)*0,20*1,60-(8,03)*1,60+((8,03+8,00)*15*2)*0,20*1,60$					
169	SUB	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	t	- 6,061	1 302,00	-7890,77	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 21
Stavba: Výměna krovu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-236 538,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-236 538,42	-49 673,07
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-286 211,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY -ZL

Kód:ZL_21

Stavba:Výměna krovu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:24.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-236 538,42	-286 211,49
ZL_21	Výměna krovu	-236 538,42	-286 211,49

KRYCÍ LIST ZMĚNOVEHO LISTU

Stavba:

Výměna krovu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.10.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-236 538,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-236 538,42	21,00%	-49 673,07
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-286 211,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Výměna krovu

Místo: Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -236 538,42

762 Konstrukce tesařské -236 538,42

ZMENOVY LIST-ROZPOČET

Stavba:

Výměna krovu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 24.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-236 538,42	
762 Konstrukce tesařské							-236 538,42	
Odpočet							-236 538,42	
152	SP	762332934	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	- 16,534	413,00	-6 828,54	SOD
			$=(36,90+6,85)*2*0,20*0,2+((42,55+12,45)*2+4,50*2)*0,20*0,2+(12,05*9+4,00*4+5,45*4+4,50*2+3,7+3,95*2)*0,20*0,2+0,50*16,0*0,2$					
153	SP	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m	m	- 14,934	233,00	-3 479,62	SOD
			$=(36,90+6,85)*2*0,20*0,2+((42,55+12,45)*2+4,50*2)*0,20*0,2+(12,05*9+4,00*4+5,45*4+4,50*2+3,7+3,95*2)*0,20*0,2$					
154	SP	762332933	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	- 4,215	306,00	-1 289,70	SOD
			$=(10,45/0,866)*4*0,20*0,20+(2,05*(18+4))*0,20*0,20+(3,00*4)*0,20*0,20$					
155	SP	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	- 4,215	255,00	-1 074,75	SOD
			$(10,45/0,866)*4*0,20*0,20+(2,05*(18+4))*0,20*0,20+(3,00*4)*0,20*0,20$					
156	SP	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	- 56,132	249,00	-13 976,75	SOD
			$(8,55*(32*2+1*2-8+4*2*8)+12,55*8)*0,20*0,20+(1,50*(18+4)*2)*0,20*0,20+4,25*11*0,20*0,20+(2,85*(18+4))*0,20*0,20+18,00/0,866*2,50*0,20*0,20+(4,20*2,15*0,5*2+(1,60*2,15+1,60*0,60*0,5))*2,50*0,20$					
157	SP	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	- 56,132	203,00	-11 394,70	SOD
			$(8,55*(32*2+1*2-8+4*2*8)+12,55*8)*0,20*0,20+(1,50*(18+4)*2)*0,20*0,20+4,25*11*0,20*0,20+(2,85*(18+4))*0,20*0,20+18,00/0,866*2,50*0,20$					
158	SP	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	- 3,338	1 349,00	-4 503,50	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 22
Stavba: Omítka, podhledy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			379 950,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	379 950,79	79 789,67
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			459 740,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY -ZL

Kód:ZL_22

Stavba:

Omitka, podhledy

Místo:

Datum:24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		379 950,79	459 740,46
ZL_22	Omitka, podhledy	379 950,79	459 740,46

KRYCÍ LIST ZMĚNOVEHO LISTU

Stavba:
Omítka, podhledy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			379 950,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	379 950,79	21,00%	79 789,67
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		459 740,46

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:
Omítka, podhledy

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací		379 950,79
0061	Úpravy povrchu vnitřní	379 950,79

ZMENOVY LIST-ROZPOČET

Stavba: Omítka, podhledy

Místo: Datum: 24.10.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							379 950,79	
0061 Úpravy povrchu vnitřní							379 950,79	
Odpočet							-106 606,62	
947	SUB	617331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně (1,64+1,79)*2*(1,20+3,72+3,72+3,53)- 1,22*2,30*3+(1,22+2,30*2)*0,20*3	m2	- 78,560	385,00	-30 245,68 CZK	SOD
948	SUB	617131101	Cementový postřík světlíků nebo výtahových šachet nanášený celoplošně ručně (1,64+1,79)*2*(1,20+3,72+3,72+3,53)- 1,22*2,30*3+(1,22+2,30*2)*0,20*3	m2	- 78,560	77,31	-6 073,47 CZK	SOD
949	SUB	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně (1,64*1,79)	m2	- 2,936	90,74	-266,41 CZK	SOD
950	SUB	611331141	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně (1,64*1,79)	m2	- 2,936	369,50	-1 084,70 CZK	SOD
951	SP	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně 10,78+(11,17+11,12)*1,05+ (11,17+11,12)*1,05+ 11,18+21,29	m2	- 90,059	90,74	-8 171,95 CZK	SOD
952	SP	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně 11,23+10,93+11,32+11,11+11,23+11,11	m2	- 90,059	349,00	-31 430,59 CZK	SOD
953	SP	611131105	Cementový postřík vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně 11,23+10,93+11,32+11,11+11,23+11,11	m2	- 66,922	92,33	-6 178,91 CZK	SOD
954	SP	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	- 66,922	346,00	-23 154,90 CZK	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 23
Stavba: Podsyp -suché podlahy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 781,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	100 781,50	21 164,12
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	121 945,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY -ZL

Kód:ZL_23

Stavba:Podsyp -suché podlahy

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:24.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtů		100 781,50	121 945,62	
ZL_23	Podsyp -suché podlahy	100 781,50	121 945,62	STA

KRYCÍ LIST ZMĚNOVEHO LISTU 23

Stavba:
Podsypanie FermaCell

KSO:
Miesto:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

Zadavateľ:

IČ:
DIČ:

Zhotoviteľ:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovateľ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			100 781,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 120,00	21,00%	16 405,20
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			117 186,70
v CZK			

Projektant	Zpracovateľ
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba:

Podsyg Fermacell

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 781,50

7664

0

100 781,50

ZMENOVY LIST 23 -ROZPOČET

Stavba:

Podsyp Fermacell

Místo:

Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem100 781,50

Prípočet100 781,50

0063Podlahy a podlahové konstrukce

56	SP	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	924,360	18,60	17 193,10	SOD
dle položky 172								

763Sadrokartónové konstrukce

173	SP	763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	1 050,000	74,40	78 120,00	SOD
			210*5=1050					
182	SP	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,200	1 302,00	5 468,40	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL 24
Stavba: Parapety PVC / drevotrieska

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 127,10
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 15 127,10	Výše daně 3 176,69
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 303,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY -ZL

Kód:ZL_24

Stavba:Parapety PVC / drevotrieska

Místo:

Datum:24.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 127,10	18 303,79
ZL_24	Parapety PVC / drevotrieska	15 127,10	18 303,79

KRYCÍ LIST ZMĚNOVEHO LISTU

Stavba:
Parapety PVC /drevotrieska

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.10.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 127,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 127,10	21,00%	3 176,69
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 303,79

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU 24

Stavba: Parapety PVC /drevotrieska

Místo: Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		15 127,10
7664	Výplně otvorů vnitřní	15 127,10

ZMENOVY LIST-ROZPOČET

Stavba: Parapety PVC /drevotrieska

Místo: Datum: 24.10.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 127,10

7664 Výplně otvorů vnitřní 15 127,10

Odpočet -19 510,90

206	H	61140084	parapet plastový vnitřní š 600mm	m	- 39,100	499,00	-19 510,90 CZK	SOD
		Prípočet					34 638,00	
URS 1	H	60794001	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminát š 700	m	34,500	864,00	29 808,00 CZK	URSO
URS	H	60794002	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminát š 800	m	4,600	1 050,00	4 830,00 CZK	URSO