

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 160/01/16

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„**SILNICE III/4893: TRNAVA, PRŮJEZDNÍ ÚSEK III**“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	xxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu
- ve věcech realizace stavby	xxxxxxxxxxx provozně technický náměstek
Technický dozor:	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
Adresa:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628
Zastoupen:	Ing. Pavel Borek, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxx vedoucí střediska
Stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 160/01/16 ze dne 24. 8. 2016 z těchto důvodů:

Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 11 333 864,38 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 395 280,58 Kč bez DPH a snižuje o hodnotu méněprací ve výši 313 343,00 Kč bez DPH na cenu díla ve výši 11 415 801,96 Kč bez DPH.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu se zapisuje:

SO 101 Silnice III/4893

Vzhledem ke zjištění zátrhů v tělese komunikace v km 1,050 – 1,080 je nutno stávající okraj silnice na ploše 60 m² zpevnit sanací z vrstvy ŠD.

V km 0,642 vlevo a v km 1,518 vpravo není zajištěna správná funkce odvodnění vozovky, z toho důvodu budou za účelem zamezení stékání vody do sjezdu osazeny další uliční vpusti s napojením DN 200 na UV 2.

Na základě provedení průkazní zkoušky bude sníženo množství asfaltové emulze ze 4 % na 2,5 % dávkováním směsi RS CA 0/63a změněna receptura směsi pro recyklaci za studena.

SO 103 DIO Dopravně inženýrská opatření

V návaznosti na jednání zhotovitele s dopravci hromadné přepravy osob a silničním správním úřadem bude možné realizovat recyklaci za studena a pokládku živičných vrstev za úplné uzavírky silnice. Z toho důvodu nebudou pro řízení provozu využity semaforey, ale je nutno zajistit přechodné dopravní značení na objízdné trase.

2. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem Kč	11 415 801,96
DPH 21 %	2 397 318,41
Cena celkem vč. DPH Kč	13 813 120,37
(slovy třináctmilionů osm set třináct tisíc jedno set dvacet korun českých, 37/100)	

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dodatek dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých identifikačních údajů v registru smluv.
3. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku je soupis víceprací a méněprací.
4. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne 28. 8. 2017

.....
za objednatele:
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
za zhotovitele:
Ing. Pavel Borek
člen představenstva