

Soupis prací pro dodatek č.1

ÚVODNÍ LIST

Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: XXXXXXXXXXXX

Datum: 19.11.2025

Celková cena díla dle SoD	13 288 850,00 Kč
Cena víceprací	1 222 227,00 Kč
Cena změn dle dodatku č.1	1 222 227,00 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.1	14 511 077,00 Kč

Soupis prací pro dodatek č.1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Projektant: XXXXXXXXXXXX

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik

Datum: 19.11.2025

Kód	Popis	MJ	Množství	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH
-----	-------	----	----------	-----------------	---------------------

ST4443	Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů				14 511 077,00
4443a	Stavební objekt	kpl	1,000		13 614 077,00
4443b	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000		897 000,00

Celkem

14 511 077,00

Soupis prací pro dodatek č.1

ROZPOČET - STAVEBNÍ OBJEKT

Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů
Objekt: Stavební objekt

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

Projektant: XXXXXXXXXXXX

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik

Datum: 19.11.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 614 077,00

1

Zemní práce

13 614 077,00

1	R	R	Odstranění nánosů včetně uložení na mezideponii, naložení, odvozu a složení a likvidace zákonným způsobem dle výsledků rozboru sedimentu	m3	8 915,000	1 390,00	12 391 850,00
2	R	R	Odstranění nánosů včetně uložení na mezideponii, naložení, odvozu a složení a likvidace zákonným způsobem dle výsledků rozboru sedimentu - vícepráce dle skutečného zaměření	m3	879,300	1 390,00	1 222 227,00

Poznámka k položce:
Vyhrazená změna závazku:
Tato položka je předmětem vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ.

Celkem

13 614 077,00

Soupis prací pro dodatek č.1

ROZPOČET - VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Stavba: Lužnice, ř.km 4,350 - 5,100, Koloděje nad Lužnicí - odstranění nánosů
Objekt: Vedlejší rozpočto...

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
Zhotovitel: VHS - Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
Projektant: XXXXXXXXXXXX

Zpracoval: Povodí Vltavy, státní podnik
Datum: 19.11.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					897 000,00
1	R	01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	325 000,00	325 000,00
2	R	02	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00
3	R	03	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště	kpl	1,000	175 000,00	175 000,00
4	R	04	Oprava dopravou poškozené komunikace	kpl	1,000	110 000,00	110 000,00
5	R	05	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
6	R	06	Zajištění opatření vyplývající z plánu BOZP	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
7	R	07	Fotodokumentace postupu výstavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
8	R	08	Dokumentace a pasportizace objektů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
9	R	09	Zpracování a předání povodňového plánu stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
10	R	10	Zpracování a předání havarijního plánu stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
11	R	11	Geodetické práce	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00

Poznámka k položce: Veškeré geodetické práce spojené s vytyčením stavby, zaměřením stavu před započatím stavebních prací a po ukončení stavebních prací, včetně výpočtu objemu odtěžených nánosů.

Celkem

897 000,00

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1809/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 25 037

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 6
[redacted], úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.**
sídlo: Litvínovická 1567/4, České Budějovice 2, 370 01 České Budějovice
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Petr Novotný, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Jan Jaroš, jednatel
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 9. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Lužnice ř.km 4,350 – 5,100, Koloděje nad Lužnicí – odstranění nánosů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívající v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):13 288 850,00 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 2 (bez DPH):1 222 227,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):14 511 077,00 Kč
(slovy: čtrnáct milionů pět set jedenáct tisíc sedmdesát sedm korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Soupisu prací pro dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se doplňuje a mění přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Soupis prací pro dodatek č. 1).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Horní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Petr Novotný
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.