

č.j. KRPS-85980-39/ČJ-2025-0100MN-VZ

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla – „ÚO Kutná Hora, Na Náměti 420 – úprava plynové kotelny“, vedené u objednatele pod č. j. KRPS-85980-30/ČJ-2025-0100MN-VZ, (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

MONTFIX s.r.o.

zastoupená:  jednatelka
sídlo: V Ráji 575, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČ: 21515174
DIČ: CZ21515174
Bankovní spojení: KB a.s. Pardubice
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 43gds68

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 52858
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená:  vedoucí odboru správy majetku
sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „objednatel“)

I.

Ve smyslu ustanovení čl. VIII a čl. XVII odst. 3 smlouvy smluvní strany provedly vzájemné zúčtování dodatečně vzniklých víceprací a méněprací obsažených ve změnovém listu č. 1, s tím, že bylo zjištěno, že výsledek je 0,-- Kč a cena díla upravená v čl. V smlouvy se nemění. Předmětný změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a je podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:



Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, který se sestává ze 2 stran textu.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne dle el. Podpisu


V Pardubicích dne dle el. podpisu



Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	1.
Identifikace akce:	
Název akce	ÚO KUTNÁ HORA, NA NÁMĚTI 420 - ÚPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾	114V352005081
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 75151481
Zhotovitel:	MONTFIX s.r.o., V Ráji 575, 530 02 Pardubice, IČ 21515174
Projektant:	
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Vícepráce - Vnitřní plynovod – přesun havarijního plynového ventilu Méněpráce – Vzduchotechnika - položky č. 47,48,49 – dodávka a montáž protidešťové žaluzie Hodinové zúčtovací sazby – položka č. 54 – vybourání a začištění otvoru pro žaluzii	
Popis změny, popis technického řešení:	
Méněpráce: V kotelně se neosazovala protidešťová mřížka a nebyl proveden nově projektovaný přívod vzduchu. Vícepráce: Přemístění havarijního plynového ventilu.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Méněpráce: Původně nově navržený přívod vzduchu pro kotelnu nebyl proveden. Vícepráce: Přemístění havarijního plynového ventilu. Havarijní ventil byl osazen dle projektové dokumentace.	
Nové řešení:	
Méněpráce: Původně nově navržený přívod vzduchu pro kotelnu nebyl proveden. Vícepráce: Havarijní ventil byl osazen dle projektové dokumentace. Při zpracování revizní zprávy na kotelnu bylo umístění havarijního ventilu označeno revizním technikem za neodpovídající dané normě. V rámci kontrolního dne bylo, po dohodě projektanta s revizním technikem, určeno nové místo pro osazení havarijního ventilu.	
Zdůvodnění změny:	
Méněpráce: Technik revizní zprávou posoudil stávající otvory pro přívod vzduchu jako dostačující a vydal kladnou revizní zprávu. Vícepráce: Havarijní ventil byl osazen dle projektové dokumentace. Při zpracování revizní zprávy na kotelnu bylo umístění havarijního ventilu označeno revizním technikem za nesprávné. V rámci kontrolního dne bylo, po dohodě projektanta s revizním technikem, určeno nové místo pro osazení havarijního ventilu.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ANO	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: ANO	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: žádný	

Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: ANO		
Připočty k ceně díla bez DPH:	12 262,91 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	12 262,91 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	0,00 Kč	
DPH:	0,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	0,00 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele stavby:



Datum:

¹⁾ EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.