

DODATEK Č.2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ID: 181792

uzavřené dne 3.12.2024 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

na akci

„Transformace Domova Černovice – Lidmaň V. - Černovice - projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564 602 214
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	217827033/0300

Zhotovitel:	ARPIK OSTRAVA s.r.o.
se sídlem:	Ostrava-Moravská Ostrava, Masarykovo náměstí 5/5, PSČ 702 00
zastupuje:	Ing. Jaroslav Mikulín, prokurista
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Mikulín, prokurista
hlavní projektant (AO):	Ing. Jaroslav Mikulín, prokurista
tel.:	+420 595 132 054
IČO:	476 67 419
DIČ:	CZ47667419
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	188647761/0100
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4942

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby (dále též jen „Smlouvy“) ze dne 3.12.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.4.2025 je úprava termínu díla v důsledku **nedodržení lhůty** pro vydání rozhodnutí o povolení stavby **správním orgánem**. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

V **Článku 4 - Termíny plnění**, se **odst. 4.2.2.** v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým:

Dokumentace pro vydání povolení stavby včetně kladných stanovisek dotčených orgánů a pravomocného rozhodnutí o povolení stavby ve lhůtě **385 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.**

Vypracování plánu zajištění BOZP na staveništi ve lhůtě **295 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Jaroslav Mikulín
prokurista

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána