

Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] vedoucí TSÚ, provoz Děčín

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]áměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

GKR STAVBY s.r.o.

Sídlo: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupená ve věcech smluvních: [REDACTED]právněný zástupce jednatele

IČ: 63144719

DIČ: CZ63144719

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 294410936/0300

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem dodatku je změna ceny a prodloužení díla dle oboustranné dohody smluvních stran na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce dílen a areálu SÚS ÚK – středisko Česká Kamenice“ (dále jen „dílo“).

III. Cena díla

III. 1. Nová cena díla je provedena v následující struktuře a výši:

Cena bez DPH:	16 916 494,20 Kč
<u>Dodatek č. I</u>	<u>1 082 617,67 Kč</u>
Celková cena bez DPH	17 999 111,87 Kč

IV. Termíny plnění

IV.3. Ukončení a předání prací: prodloužení o 21 dní

V. Závěrečná ustanovení

IV. 1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. I zůstávají v platnosti beze změn.

IV. 2. Tento Dodatek č. I je pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

IV. 3. Dodatek č. I je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí, dne

V Roudnici nad Labem, dne

.....

za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

