

Dodatek č. 1 č. j. KRPB-133817- 42/ČJ-2025-0600VZ
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPB-133817-33/ČJ-2025-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: 
IČO: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: 
e-mail: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: **Huslík s.r.o.**
se sídlem: Masná 527/7f, 602 00 Brno
zastoupená: 
IČO: 25527495
DIČ: CZ25527495
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 259717684/0300
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 30590
kontaktní osoba: 
e-mail: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

dodatek č. 1 č. j. KRPB-133817- 42/ČJ-2025-0600VZ
ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XV. odst. 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-133817-33/ČJ-2025-0600VZ, kterou uzavřely dne 7. října 2025, že:

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět plnění odst. 1. se vkládá odst.:

- 1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 1.2. Předmět smlouvy – méněpráce.

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. III. odst. 1. činí:

původní SoD:

Celková cena: bez DPH 1.156.333,85 Kč

Slovy: jedenmilionstopadesátšesttisíctřicetřikorunčeskýchosmdesátpěthaléřů.

vícepráce: 599.079,24 Kč bez DPH

méněpráce: 369.519,33 Kč bez DPH

Celková cena vč. víceprací a méněprací činí: 1.385.893,77 Kč bez DPH

Slovy:


jednmiliontřistaosmdesátpěttisícsmsetdevadesáttřikorunčeskýchsedmdesátsedmhaléřů.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 1).

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-133817-33/ČJ-2025-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 4 (slovy: čtyřech) stranách textu.



Změnový list číslo:		1	
Název akce:	Rekonstrukce stávajících 4x WC muži v traktu F budovy Kounicova 24		
Registrační č. j.:	KRPB-133817/ČJ-2025-0600MN		
Objednatel:	Krajské ředitelství polici Jihomoravského kraje		
Zhotovitel:	Huslík s.r.o., Masná 527/7f, 602 00 Brno		
Projektant:			
Předmět změnového listu			
Změna formátu obkladů a dlažeb. Doplnění osvětlení nad kabinkami. Byly narovnány výměry dle skutečnosti na stavbě.			
Část díla dotčená změnovým listem			
4x WC muži v traktu F			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní položky pokládky dlažeb a obkladů ze soutěžního rozpočtu byly na dlažbu 30x30 cm a obklad 20x20cm. Měnily se zařizovací předměty. Po odkrytí rozvodů vody a kanalizace byly zjištěny jiné dimenze než předpokládal rozpočet.			
Nové řešení :			
Byly změněny rozměry obkladů a dlažeb na velkoformátové. Obklad bude nyní do výšky 1,8 m. Ke kabinkám bylo doplněno osvětlení, včetně přírodních kabelů. Do 1.patra byl nově doplněn osoušeč rukou, včetně přírodního kabelu.			
Zdůvodnění změny :			
Na požadavek uživatele, investora.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :			
není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:			
Změny byly postupně projednávány na kontrolních dnech a jsou zapsány v zápisech z KD.			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		599 079,24 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		-369 519,33 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		968 598,57 Kč	
Zvýšení ceny díla bez DPH:		229 559,92 Kč	
Zvýšení ceny díla vč. DPH:		277 767,50 Kč	
Za zhotovitele:		Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Datum:			

Položkový rozpočet

S:	137_2025	PČR - rekonstrukce 4x WC muži, Kounicova 24, trakt F
O:	02	VCP-MNP
R:	1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----

Díl: 96	Bourání konstrukcí					-9 085,00	
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--

1	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2				
---	-----------	--	----	--	--	--	--

Díl: 722	Vnitřní vodovod					-29 171,78	
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

2	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m				
---	-----------	--	---	--	--	--	--

3	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 24 m	t				
---	-----------	--	---	--	--	--	--

Díl: 725	Zařizovací předměty					-11 258,00	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

4	725829301	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus				
---	-----------	--	-----	--	--	--	--

5	551490051	Držák toaletního papíru Bemeta Alfa bez krytu chrom	kus				
---	-----------	---	-----	--	--	--	--

6	551490231	Dávkovač tekutého mýdla Bemeta Alfa 200ml pískované sklo /chrom	kus				
---	-----------	---	-----	--	--	--	--

7	642143301	Umyvadlo s otvorem 55x43cm bílá (PAL 20)	kus				
---	-----------	--	-----	--	--	--	--

8	725299101R01	Demontáž a zpětná montáž vysoušeče	soubor				
---	--------------	------------------------------------	--------	--	--	--	--

9	5514500041	Baterie umyvadlová páková stojánková chrom	kus				
---	------------	--	-----	--	--	--	--

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					-77 765,98	
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

10	771575109	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m2				
----	-----------	--	----	--	--	--	--

11	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, v objektech výšky do 24 m	t				
----	-----------	--	---	--	--	--	--

12	597643241R	Dlaždice keramická	m2				
----	------------	--------------------	----	--	--	--	--

Díl: 781	Obklady keramické					-223 372,10	
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	--------------------	--

13	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2				
----	-----------	--------------------------------	----	--	--	--	--

14	781475114	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, (flex.lepidlo), (spár.hmota)	m2				
----	-----------	--	----	--	--	--	--

15	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t				
----	-----------	--	---	--	--	--	--

16	597813726	Obkládačka keramická barevná	m2				
----	-----------	------------------------------	----	--	--	--	--

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					-18 866,46	
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

17	979011229	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t				
----	-----------	--	---	--	--	--	--

18	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t				
----	-----------	--	---	--	--	--	--

19	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				
----	-----------	--	---	--	--	--	--

20	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t				
----	-----------	--	---	--	--	--	--

21	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

22	979999998	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

23	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t				
----	-----------	--	---	--	--	--	--

Odpočty celkem						-369 519,33	
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--

Položkový rozpočet

S:	137_2025	PČR - rekonstrukce 4x WC muži, Kounicova 24, trakt F
O:	02	VCP-MNP
R:	2	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	SoD
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----

Díl: 001	Nové položky	35 250,00
-----------------	---------------------	------------------

1	04	D+M vnitřní kanalizace vč. napojení na stávající rozvody stupačka navíc	kpl				
2	06	Vybourání a zpětné zazdění instalačních předstěn	m2				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	19 647,50
----------------	-------------------------------	------------------

3	602023147	Stěrka stěn sádrová, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2				
4	602016191	Penetrační nátěr stěn	m2				
5	612403385	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou z SMS	m				
6	612423531	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2				

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 080,40
----------------	---------------------------------------	-----------------

7	632421170	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 60 mm	m2				
---	-----------	---	----	--	--	--	--

Díl: 96	Bourání konstrukcí	5 295,00
----------------	---------------------------	-----------------

8	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2				
9	965081713	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2				
10	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	4 475,92
----------------	--------------------------------	-----------------

11	999281151	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	20 136,91
-----------------	---------------------------	------------------

12	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m				
13	721176214	Potrubí KG odpadní svislé, D 160 x 4,0 mm	m				
14	721176232	Potrubí KG svodné, D 110 x 3,2 mm	m				
15	721177125	Čistič kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé, D 110 mm	kus				
16	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 24 m	t				

Díl: 722	Vnitřní vodovod	79 261,68
-----------------	------------------------	------------------

17	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm	m				
18	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 mm	m				
19	722172332	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m				
20	722172333	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m				
21	722172334	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 40 x 6,7 mm, PN 20	m				
22	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m				
23	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m				
24	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m				
25	722181212	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm	m				
26	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky do 24 m	t				

Díl: 725	Zařizovací předměty	30 392,00
-----------------	----------------------------	------------------

27	642143301	Umyvadlo bez otvoru 55x43cm bílá (PAL 20)	kus				
28		neobsazeno					
29	55144301RAA	Baterie umyvadlová páková nástěnná 20cm, 150mm chrom	kus				
30	551490052	Zásobník toaletního papíru 310mm, bubnový, nerez	ks				
31	551490232	Dávkovač mýdla 1100ml, nerez, mat	ks				

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	101 445,00
-----------------	------------------------------------	-------------------

32	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2				
33	771575118	Montáž podlah z dlaždic hladkých keramických, do tmele, 600 x 600 mm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2				

34	597643247RAA	Dlaždice keramická Beton, DAK62838 šedá 600 x 600	m2	
Díl: 781 Obklady keramické				234 609,50
35	781475120	Montáž obkladů stěn obkládačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota)	m2	
36	59760970RAAA	Obkládačka keramická Extra WADVK822 600 x 300 Bílá	m2	
Díl: 784 Malby				4 922,50
37	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	
38	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	
39	784195212	Malba , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	
Díl: M21 Elektromontáže				18 453,50
40	210810046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	
41	650101121	Montáž žárovkového svítidla stropního přisazeného	kus	
42	3481410801RAA	Svítilno interiérové stropní LED 30x30	kus	
43	3481410802RAA	Svítilno interiérové stropní 600x600	kus	
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 208,33
44	979011229	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další PP nošením	t	
45	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	
46	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	
47	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	
48	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	
49	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	
50	979999998	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	
51	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	
Díl: 725 Zařizovací předměty				37 901,00
52	1122AAA	D+M Osoušeč rukou JET DRYER STYLE Bílý, vč. elektro rozvodů, drážky atd	ks	
53	55149001RAA	D+M Zásobník papírových ručníků 370mm nerez mat	kus	
54	55149030RAA	D+M Koš odpadkový 25l nerez mat	kus	
55	725139101RAA	D+M stěna pisoárová JIKA split	kus	

Přípočty celkem	599 079,24
------------------------	-------------------