

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:

PVL-935/2025/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

SOD/006/2025

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Berounka

[REDACTED], vedoucí technického střediska

[REDACTED], technický pracovník (energetik a strojní technik)

[REDACTED], úsekový technik Dolní Berounka

70889953

CZ70889953

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Brně

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Ševčík HYDRO s.r.o.

Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice

Radek Ševčík, jednatel

Radek Ševčík

Radek Ševčík

29200113

CZ29200113

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

e-mail: [REDACTED]

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 05. 05. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Klíčava - oprava SV**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo z důvodu mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty je nezbytné provedení dodatečných sanačních prací, jejichž nutnost byla zjištěna v průběhu stavby po demontáži segmentových uzávěrů a odhalení zakrytých konstrukcí. Překážkami jsou rovněž nezbytné časové lhůty pro dojednání a vzájemné odsouhlasení souvisejících rozsahů dodatečných prací (změn rozsahu díla) a následnou administraci navazujícího dodatku smlouvy o dílo.
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dále sjednání úpravy platebních podmínek pro možné dílčí čerpání ceny díla na základě skutečně provedených prací s ohledem na předmětný posun termínu pro dokončení díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do **30. 04. 2026.**

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 4. se mění následovně:

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dní po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Je-li tento dodatek č.1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží vždy dva stejnopisy. Toto ustanovení se neuplatní, pokud se dodatek č.1 ke smlouvě o dílo podepisuje elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne

V Kotvrdovicích dne

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Radek Ševčík
jednatel
Ševčík HYDRO s.r.o.