

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

na „Opravu chodníku na Masarykově náměstí v Přesticích“

uzavřené dne 24.9.2025 mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Přestice
sídlo:	Masarykovo nám. 107, 334 01 Přestice
zastoupený:	Mgr. Tomáš Chmelík, starosta města
IČ:	00257125
DIČ:	CZ00257125
Bankovní spojení:	Komerční banka Přestice č.ú. 19-829361 / 0100

a

Zhotovitel:	Roman Novotný
sídlo:	Horušany 93, 334 01 Přestice
zastoupený:	Roman Novotný
IČ:	722 23 391
DIČ:	
Bankovní spojení:	

V průběhu realizace díla dle výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) bylo zjištěno, že k řádnému a kvalitnímu provedení díla je nutné provést změny v rozsahu prací, především zmenšení tloušťky podloží a provedení stabilizační vrstvy. Obě smluvní strany se proto v souladu s bodem 5. článku IV. „Smlouvy“ dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění bod 1. článku IV. „Smlouvy“ takto:

1. Cena díla činí:	
Cena bez DPH:	821.460,00 Kč
DPH dle zákonné sazby (21%):	172.506,60 Kč
Cena s DPH:	993.966,60 Kč

Ostatní články „Smlouvy“ zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha - rozpočet

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Přestice č. 633/2025 ze dne 26.11.2025.

V Přesticích dne 5.12.2025

.....
Objednatel
Město Přestice
Mgr. Tomáš Chmelík
místostarosta

.....
Zhotovitel
Roman Novotný