

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0774/2025

„Zpracování projektových dokumentací pro povolení staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“ a „Zpracování projektových dokumentací pro provádění staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Mgr. František Koudela, starosta města
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Karel Žampa – referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

ZMES, s. r. o.

Sídlo: Sadová 829/1, Horka-Domky, 674 01 Třebíč
Zapsán: C 4034/KSBR Krajský soud v Brně
Jednající: Ing. Vlastimil Bár, jednatel
IČO: 43371833
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 356448711/0100
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■

I.

1. Smluvní strany spolu dne 10. 6. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0847/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě, které zhotovitel pro objednatele provádí „Zpracování projektových dokumentací pro povolení staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“ a „Zpracování projektových dokumentací pro provádění staveb rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Na Výsluní, Na Valech a Gránická a pro přeložku rozvaděče v ulici Velká Mikulášská“
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla do 28.2.2026 z důvodu souběžně probíhajících prací na podkladových PD na rekonstrukce ulic Na Výsluní, Na Valech, Gránická, jejich průběžnému projednávání s DO a postupným úpravám, které ovlivňují i konečné řešení VO. Původní termín předání díla dle smlouvy o dílo byl stanoven na 6.11.2025, tj. 150 dnů od podpisu smlouvy ke kterému došlo ke dni 11.6.2025.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu se mění článek III. Doba a místo plnění díla odstavce 1. předmětné smlouvy o dílo z:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo v těchto termínech:

- do 150 dnů od podpisu této smlouvy dokumentaci pro povolení stavby
- do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dokumentaci pro provádění stavby

Na:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu
- do 28.2.2026 dokumentaci pro provádění stavby.

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku schválila RM v usnesení č. 163/2025, bod č. 5218, dne 24.11.2025.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 5.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

.....
Mgr. František Koudela
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Bár Digitálně podepsal Ing. Vlastimil Bár
Datum: 2025.12.04 10:38:25 +01'00'

.....
Ing. Vlastimil Bár
jednatel