

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

Rokycanská nemocnice a.s

se sídlem:

Voldušská 750, Nové Město, 33701 Rokycany

IČO:

26360900

DIČ:

CZ699005333

Ing. Zdeněk Švanda – předseda představenstva

zastoupený:

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva

Ing. Michal Filař – člen představenstva

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

RD Stav Plzeň s.r.o.

se sídlem:

K Cihelnám 123/17, 326 00 Plzeň-Černice

IČO:

06295380

DIČ:

CZ 06295380

zapsaný ve veřejném rejstříku: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 34939

zastoupený:

David Jankovec - jednatel

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:

David Jankovec

dále jen „zhotovitel“

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Dne 5.8.2025 na základě výsledku veřejné zakázky Vybudování ambulance v prostoru vrátnice uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, když předmětem plnění jsou stavební práce spočívající zejména v provedení: realizace nového vjezdu k nemocnici Rokycany ze strany ulice Voldušská (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. S ohledem na objektivní zjištění v průběhu výstavby a na upřesnění projektové dokumentace, dochází ke zvýšení ceny za dílo. Na základě objektivních zjištění se Smluvní strany ~~se~~ dohodly na tom, že nově je cena za dílo:

celkem cena za dílo bez DPH činí 2.128.631,50 Kč

(slovy: dvěmilionyjednostodvacetosumtisícšescettřicetjednakorunadvacethaléřů korun českých)

Celkem za DPH 21% 447.012,62 Kč

(slovy: čtyřistačtyřicetsedumtisícdivanáctkorunašedesátdvahaléřů korun českých)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2.575.644,12 Kč

(slovy: dvěmilionypětsetsedumdesátpěttisícšestsetčtyřicetčtyřidvanácthaléřů korun českých)

Současně dochází k doplnění Přílohy Smlouvy (rozpočet), když tato Příloha Smlouvy se rozšiřuje o změnové listy ZL1 – ZL5.

ZL1 – Stavební část – upřesnění požadavků na provoz a vybavení ordinace, oprava střešní krytiny

ZL2 – Zdravotní instalace – upřesnění požadavků na provoz a vybavení ordinace

ZL3 – Vzduchotechnika – vyjmutí z předmětu díla

ZL4 – Vytápění – dodávka a montáž nového plynového kotle

ZL5 – Elektroinstalace – dodávka a montáž slaboproudých rozvodů a vybavení

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření dodatku jsou povinnosti Zhotovitele řádně a včas plněny a na jeho straně tak není žádné prodlení.
- 3.2. V ostatním zůstává Smlouva beze změn.
- 3.3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv, když zveřejnění zajistí Objednatel neprodleně po uzavření dodatku.
- 3.5. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.



Elektronicky podepsáno
David Jankovec
RD Stav Plzeň s.r.o.
12:45 05.12.2025
RSA/4096

