

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 402-3/90/2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),

Objednatel: **statutární město Plzeň**
 náměstí Republiky 1
 301 00 Plzeň
 IČO 00075370, DIČ CZ00075370

Zhotovitel: **inkasta s.r.o.**
 Hrádecká 1212/9, 312 00 Plzeň

adresa datové schránky:

Článek I. **Předmět dodatku**

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“, odst.3 takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	5 055 992,62 Kč
DPH (sazba 21%):	1 061 758,45 Kč
Celková cena včetně DPH:	6 117 751,07 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	610 370,00 Kč (tj. 5 666 362,62 Kč)
DPH (sazba 21%):	128 177,70 Kč (tj. 1 189 936,15 Kč)
Celková cena včetně DPH:	738 547,70 Kč (tj. 6 856 298,77 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	5 666 362,62 Kč
---------------	-----------------

DPH (sazba 21%):	1 189 936,15 Kč
Celková cena včetně DPH:	6 856 298,77 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. "méněpráce" (viz změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	80 400,00 Kč (tj. 5 585 962,62 Kč)
DPH (sazba 21%):	16 884 ,00 Kč (tj.1 173 052,15 Kč)
Celková cena včetně DPH:	97 284,00 Kč (tj. 6 759 014,77 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedené změny činí **6 759 014,77 Kč včetně DPH.**
(slovy: šestmilionůsedmsetpadesátdevět tisíc čtrnáct korun českých sedmdesát sedm haléřů) .

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 402-3/90/2025 se nemění.

V Plzni dne:

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel