

DODATEK č. 1
na akci: TČ 350, PL 32100428, odstranění závad z technické prohlídky plavidla

k SOD ev. č. objednatele: 25DOD99310073
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 139240003

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: Loděnice Chvaletice, a.s.
Adresa sídla: Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7

Statutární orgán: Bc. Michal Pivoda, předseda správní rady
Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 17191921
DIČ: CZ17191921
Obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze oddíl B vložka 27325

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310073 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.1 v celkové výši 723 110,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	TČ 350, PL 32100428	723 110,00 Kč
CELKEM:		723 110,00 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.6.2025 a ZL č.1

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.1 činila	6 114 605,00 Kč
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	723 110,00 Kč
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.1 v celkové výši	0,00 Kč
Celková cena činí	6 837 715,00 Kč

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné plnění dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.1.

V rámci průběžného dozoru nad opravou tlačného člunu 350 – OTO, ev. označení PL 32100428, prováděného inspekční organizací Československý Lloyd, byly zjištěny dodatečné závady, které nebyly uvedeny v zápise z technické prohlídky, a proto ani nemohly být zahrnuty do technických podmínek opravy č. 6051502. Inspekční orgán požaduje odstranění těchto závad před provedením závěrečné inspekční prohlídky plavidla. Zpráva z uvedené prohlídky je nedílnou součástí předávací dokumentace akce dle platné smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 25DOD99310073 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

elektronicky podepsáno