

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ
O VÝKONU FUNKCE KOORDINÁTORA BOZP
dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce: D952220047

číslo smlouvy příkazníka:

I.
Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70890005, CZ70890005
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK

QM-4C, s.r.o.

Se sídlem	Nám. Soukenné 669/2a, 460 01 Liberec
Zastoupený	Ing. Alešem Rožcem, jednatelem
IČO, DIČ	09686380, CZ09686380
Obchodní rejstřík	V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 46185
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní - výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace“ a termínem Stavba – realizace díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“ a termínem „příkazce“ míněn i stavebník (investor, objednatel) Stavby.

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

II.
Popis a zdůvodnění změn

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy příkazní č. příkazce D952220047 takto:

Ust. odst. VII. smlouvy je uzavřením tohoto dodatku nadále součástí smlouvy v následujícím znění:

VII.
Termíny plnění

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: **předpoklad září 2022**

Ukončení činnosti: **do 33 měsíců od zahájení činnosti**

VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace

Výkon činnosti koordinátora BOZP bude probíhat v následujících etapách:

Etapa I. Úvodní činnost koordinátora BOZP

Etapa II. Průběžná činnost koordinátora BOZP

(předpokládaný rozsah výkonu: 132 kontrol při četnosti 4 kontroly na stavbě měsíčně).

Pokud i po uplynutí 33 měsíců od zahájení činnosti nedojde k předání a převzetí díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“, vyhrazuje si Příkazce ve smyslu ust. § 100 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, právo jednostranně prodloužit dobu, po kterou příkazník bude plnit povinnosti dle této smlouvy o nezbytně nutnou dobu do předání a převzetí díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“, maximálně však o 12 měsíců, přičemž Příkazníkovi náleží za tuto dobu odměna dle čl. VI. odst. 1. b) smlouvy za každou kontrolu na stavbě.

Odůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že po uplynutí 33 měsíců od zahájení činnosti nedošlo k předání a převzetí díla „VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní“, vyhradil si Příkazce dle původního znění *Čl. VII. Termíny plnění* právo jednostranně prodloužit dobu, po kterou příkazník bude plnit povinnosti dle této smlouvy příkazní o dobu 6 měsíců.

Cena výkonu KooBOZP po uplatnění výhrady po dobu činnosti 6 měsíců, tj. za období od 25. 6. 2025 do 24. 12. 2025 činí **46 680,- Kč** bez DPH (24 kontrol KooBOZP x cena za 1 kontrolu KooBOZP ve výši 1 945,- Kč). Cena dalšího výkonu KooBOZP po 24. 12. 2025 do data ukončení stavební činnosti bude vyčíslena dle skutečně provedených kontrol.

Jelikož byl prodloužen termín dokončení Stavby do 31. 3. 2026, přičemž původně předpokládaný termín prodloužení toto období již nepokryje, avšak výkon koordinátora musí být nadále zajištěn, dohodly se strany na možnosti prodloužení výhrady až o 12 měsíců, dle skutečně prováděné doby činnosti až do ukončení stavebních prací.

III.

Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy příkazní o výkonu funkce koordinátora BOZP číslo D952230047 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně Příkazce.

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Aleš Rožec
jednatel