

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele 1: **00785/2025**

č. smlouvy objednatele 2: **14/2025**

č. smlouvy zhotovitele (Společník 1): **CZ350.25.0251.1**

č. smlouvy zhotovitele (Společník 2): **78012023**

č. dodatku č. 1 objednatele 1: **01306/2025**

Objednatel 1

město Kolín

Sídlo

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města

Za objednatele 1 je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města

ve věcech technických

Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování
Radka Váňová, investiční referentka Odboru investic a územního plánování

IČO

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

e-mail

posta@mukolin.cz

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „**město Kolín**“)

a

Objednatel 2

Vodohospodářské sdružení Kolín

Sídlo

Havelcova 70, 280 02 Kolín III

Zastoupený

Mgr. Michaelem Kašparem, předsedou rady svazku

Za objednatele 2 je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku

ve věcech technických

IČO

61882976

DIČ

CZ61882976

Telefon

e-mail

ID datové schránky

9gxq4ky

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s., Kolín

Číslo účtu

9281020227/0100

(dále jen jako „**VHSK**“)

(město Kolín a VHSK dále také společně jako „**objednatelé**“ nebo „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Společnost Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín

Společník 1

PORR a.s.

Zapsaný

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Sídlo

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zastoupený

Petrem Škvařilem, prokurista, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
oblast Čechy

Ing. Martinem Lukasem – prokurista společnosti PORR a.s.

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

Petr Škvařil, prokurista, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s., oblast
Čechy

Ing. Martin Lukas – prokurista společnosti PORR a.s.

ve věcech technických

Adam Příbyl, DiS., vedoucí provozu východ, úseku Dopravních
a inženýrských staveb PORR a.s., oblasti Čechy (na základě plné moci)

IČO	43005560
DIČ	CZ43005560
Telefon	+420 725 573 511
e-mail	adam.pribyl@porr.cz
ID datové schránky	5ssf4h
Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu	109 110 7720/5500

a

Společník 2	ZEPRIS s.r.o.
Zapsaný	C 51188 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Praha 4, Mezi Vodami 639/27, PSČ 14320
Zastoupený	Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČO	25117947
DIČ	CZ699004936
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	8w5c2iu
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	1181712/0800
Hlavní stavbyvedoucí	

(Společník 1 a Společník 2 dále také společně jako „**zhotovitel**“)

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2025
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 9. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1 00785/2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) k realizaci stavebního záměru objednatele s názvem akce „**Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Po podpisu smlouvy o dílo objednatel vyzval zhotovitele k převzetí staveniště. V reakci na výzvu zhotovitel doručil objednateli nesouhlasné závazné stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín. Zhotovitel rovněž předložil stanoviska správců a vlastníků inženýrských sítí, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a s ohledem na předpokládaný termín zahájení prací nedoporučují zahájení činnosti.
3. Výše uvedené nepředvídatelné skutečnosti lze označit za nepředvídatelné překážky k zahájení prací a převzetí staveniště. Realizaci změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsaných výše. Ustanovení ze Smlouvy V. se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení provádění díla – ihned po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění, předpoklad březen 2026
- Dílo bude realizováno na etapy:
 - 3 etapa – rekonstrukce křižovatky Kutnohorská / Politických vězňů / Mostní
 - Zahájení této etapy – předpoklad březen 2026
 - Maximální doba plnění – 12 týdnů od předání a převzetí staveniště (etapy č. 3)

Po ukončení etapy č. 3 bude požádáno o předčasné užívání zrekonstruované části.

- 2 etapa – navazuje na 3. etapu a pokračuje směrem k východu až ke křižovatce s ulicí Smetanova
 - Zahájení této etapy – předpoklad červen 2026
 - Maximální doba plnění – 16 týdnů od předání a převzetí staveniště (etapy č. 2)

Pětiletá povýsadbová péče navazuje na dokončení etapy č. 2.

- 1 etapa – od východního konce záboru až ke křižovatce s ulicí Smetanova, včetně této křižovatky
 - Zahájení této etapy – předpoklad říjen 2026
 - Maximální doba plnění – 12 týdnů od předání a převzetí staveniště (etapy č. 1)

III. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 13. 10. 2025, usnesení č. 7070/115/RM/2025.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou Vodohospodářského sdružení Kolín dne 7. 11. 2025.

Za Objednatele


V Kolíně dne dle digitálního podpisu

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 05.12.2025 08:51:10 +01:00

.....
Město Kolín
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

Za zhotovitele

V Praze dne dle digitálního podpisu

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.28
10:50:12 +01'00'
.....

prokurista, Dopravní a inženýrské stavby
PORR a.s., oblast Čechy

V Kolíně dne dle digitálního podpisu

Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 02.12.2025 14:26:52 +01:00


.....
Vodohospodářské sdružení Kolín
Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku

V Praze dne dle digitálního podpisu

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.28
11:01:30 +01'00'
.....

prokurista společnosti PORR a.s.

V Kolíně dne dle digitálního podpisu

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.12.01
08:14:45 +01'00'
.....
Vodohospodářské sdružení Kolín


V Praze dne dle digitálního podpisu

Ing. Alexander Strádal
2025.11.28 09:40:38 +01'00'
.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel společnosti ZEPRIS s.r.o.