



Identifikátor: **KUMSX039YBH1**


DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo č. 02501/2025/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. Října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. agriKomp Bohemia s.r.o.

se sídlem: Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice
zastoupena: Ing. Radkem Házym, jednatelem
IČO: 27676030
DIČ: CZ699004274
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2109450258/2700
datová schránka: esijs9u

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 51117

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.09.2025 smlouvu o dílo č. 02501/2025/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce posklizňové linky a výstavba sila (Modernizace Školního statku Opava II)“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) Změna č. 1: Výměna střešní krytiny

Stávající azbestocementová střešní krytina na dotčené části budovy je nesoudržná, místy poškozená s viditelnými průrazy, zvětralá, s příměsí azbestových vláken a na konci své životnosti. S ohledem na instalaci nové technologie (součást stavby) je nezbytné a odpovědné tuto stávající krytinu vyměnit. Na uvedené části objektu bude proto stávající střešní krytina nahrazena novou plechovou krytinou typu SATJAM, včetně potřebných dílčích trámových výměn.

Hodnota víceprací činí 1 226 542,92 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

2. **Hodnota víceprací činí:**

cena bez DPH	1 226 542,92 Kč
DPH 21 %	257 574,01 Kč
cena celkem vč. DPH	1 484 116,93 Kč

3. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a činí:**

Cena celkem bez DPH	42 211 542,92 Kč
DPH ve výši 21 %	8 864 424,01 Kč
Cena celkem vč. DPH	51 075 966,93 Kč

(slovy: padesát jedna milionů sedmdesát pět tisíc devět set šedesát šest korun českých devadesát tři haléřů)

4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 8.12.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

Radek
Házy
Digitálně
podepsal Radek
Házy
Datum: 2025.11.27
10:34:14 +01'00'

za zhotovitele
Ing. Radek Házy
jednatel společnosti

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Číslo	Název	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
PS 01	Technologie posklizňové linky	26 909 455,00	5 650 985,55	32 560 440,55
01	Technologie	26 909 455,00	5 650 985,55	32 560 440,55
PS 02	Elektroinstalace a LPS	3 459 648,23	726 526,13	4 186 174,36
01	Silnoproudá elektrotechnika	3 233 134,40	678 958,22	3 912 092,62
02	Ochrana před bleskem	226 513,83	47 567,90	274 081,73
SO 01	Základové konstrukce	7 028 106,13	1 475 902,29	8 504 008,42
01	Základové konstrukce	7 028 106,13	1 475 902,29	8 504 008,42
SO 02	Stávající hala	591 984,16	124 316,67	716 300,83
01	Stavební práce	591 984,16	124 316,67	716 300,83
SO 03	Dešťová kanalizace	187 084,21	39 287,68	226 371,89
01	Dešťová kanalizace	187 084,21	39 287,68	226 371,89
SO 04	Demolice	1 255 722,27	263 701,68	1 519 423,95
01	I. část - Přístavba a prachová komora	921 993,15	193 618,56	1 115 611,71
02	II. část - Sklad olejů apod	333 729,12	70 083,12	403 812,24
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 553 000,00	326 130,00	1 879 130,00
01	Vedlejší a ostatní náklady	1 553 000,00	326 130,00	1 879 130,00
Dodatek č. 1				
ZL č. 1	Výměna střešní krytiny	1 226 542,92	257 574,01	1 484 116,93
Celkem za stavbu		42 211 542,92	8 864 424,01	51 075 966,93

Příloha č. 2 - Soupisy stavebních prací pro vícepráce

S:	10	Školní statek Opava - budova posklizňové linky Olomoucká ul.				
O:	01	Výměna střešní krytiny				
R:	01	Výměna střešní krytiny				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						1 226 542,92
Díl: 762		Konstrukce tesařské				325 776,75
1	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných, plochy do 224 cm2	m	530,00000	334,00	177 020,00
2	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	11,50000	1 792,00	20 608,00
3	60510062	Lat' impregnovaná SM jakost I-II 40 x 60 mm	m	20,00000	23,50	470,00
4	60512111	Hranol SM/JD/BO jakost I-II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm	m3	11,50000	9 780,00	112 470,00
5	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, v objektech výšky do 12 m	t	7,14026	2 130,00	15 208,75
Díl: 764		Konstrukce klempířské				241 829,01
6	764352291	Montáž žlabů podokapních půlkruhových z Pz plechu	m	66,00000	239,50	15 807,00
7	764352292	Montáž háků žlabů podokapních půlkruhových z Pz plechu	kus	75,00000	104,50	7 837,50
8	764352294	Montáž čel žlabů podokapních půlkruhových z Pz plechu	kus	4,00000	82,60	330,40
9	764359291	Montáž kotlíku oválného z Pz plechu	kus	4,00000	307,00	1 228,00
10	764454293	Montáž kolena kruhového z Pz plechu	kus	11,00000	269,00	2 959,00
11	764817133	Oplechování zdí (atík) z lakovaného Pz plechu	m	28,00000	514,00	14 392,00
12	764918332	Zhotovení (výroba) a montáž lemování zdí z lakovaného Pz plechu	m	28,00000	464,00	12 992,00
13	7643418VN	Demontáž obložení a konstrukce nad střešní rovinou a hromosvodu	kompl.	1,00000	41 000,00	41 000,00
14	764900020	Demontáž oplechování	m	225,00000	84,00	18 900,00
15	553523006	Žlab půlkruhový rš 330 mm pozink-lak, délka 6 m	m	66,00000	220,50	14 553,00
16	553523022	Čelo žlabu půlkruhového rš 330 pozink-lak	kus	4,00000	58,10	232,40
17	553523032	Hák pro žlab půlkruhový rš 330 pozink-lak	kus	75,00000	151,00	11 325,00
18	553523042	Kotlík oválný 330/120 pozink-lak	kus	4,00000	446,50	1 786,00
19	553523051	Spojka žlabu půlkruhového rš 330 pozink-lak	kus	12,00000	195,50	2 346,00
20	553523116	Koleno svodu d 120 mm 72° pozink-lak	kus	11,00000	440,00	4 840,00
21	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	0,27997	2 860,00	800,71
22	18030002100R	Pracovní plošina	Sh	200,00000	452,50	90 500,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				183 960,00
23	765323810	Demontáž azbestocement.do suti	m2	420,00000	438,00	183 960,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				413 937,72
24	767392112	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	460,00000	311,50	143 290,00
25	767393103	Montáž krytiny oplechování hřebene	m	33,00000	222,00	7 326,00
26	553453091	Krytina ocelová SATJAM SAT 35 Purmat 7016	m2	505,00000	453,00	228 765,00
27	553453311	Plech SATJAM	kus	35,00000	505,00	17 675,00
28	553453426	Hřebenáč ocelový rovný SATJAM Trapez HRT 170, délka 2000 mm, Purmat®	kus	18,00000	665,00	11 970,00
29	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m	t	2,51883	1 950,00	4 911,72
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				61 039,44
30	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	9,24000	398,50	3 682,14
31	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	231,00000	29,70	6 860,70
32	979990201	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	9,24000	5 465,00	50 496,60